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Abstrakt 
Předmětem mé diplomové práce je provedení hrubé nosné stavby nové provozovny Karlovy 
pekárny v Židlochovicích. V této práci je řešená technická zpráva, situace stavby, zařízení 
staveniště, rozpočet, časový plán, technologický postup výstavby (vrtané piloty a montovaný 
skelet), návrh strojní sestavy a KZP .  
  
Klíčová slova 
Montovaný skelet, technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště, rozpočet, časový plán, 
technologický postup výstavby, návrh strojní sestavy, KZP, vrtané piloty  
  
  
  
Abstract 
The subject of my thesis is to implement the gross carrying construction of the new bakery Karlovy 
pekarny in Židlochovice. In this paper dealt with the technical report, the situation of buildings, 
building equipment, budget, schedule, technological procedure of construction (bored piles and 
assembled skeleton), mechanical design and assembly KZP.  
  
Keywords 
Mounted skeleton, technical report, the situation of construction, site preparation, budget, schedule, 
technological progress in construction, design of mechanical assemblies, KZP, bored piles 
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Úvod 
Pro svojí diplomovou práci jsem si vybral objekt nového provozu Karlovy pekárny v 
Židlochovicích. V této práci budu řešit hrubou stavbu z hlubinnými základy - vrtané piloty. Nový 
provoz Karlovy pekárny se skládá s dvou části a to části administrativní a provozní.  
Předmětem této práce bude návrh časového plánu výstavby, rozpočet, technologické postupy 
(předpisy), kontrolní a zkušební plány a návrh strojní sestavy. 
Při práci na této diplomové práci si prověřím a rozšířím své vědomosti v dané problematice. Práce 
bude pro mě velkým přínosem a věřím, že nabyté vědomosti využiju v praxi. 
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:    Karlova pekárna s.r.o. 
Identifikační údaje projektanta: 
Projektant:    Ing. arch. Jaromír Walter 
     číslo autorizace: ČKA 01 352 
     Vodová 98 
     612 00  Brno – Královo Pole 
 
Kontakt:                          777130444 
Číslo autorizace:                      ČKAIT 1200850 
 
Identifikační údaje stavebníka: 
Stavitel:                                             Karlova pekárna s.r.o. 
     Brněnská 158 
     667 01 Židlochovice 
 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích, 
 
Staveniště se nachází v prostoru bývalého mlýna. Na tomto území se nachází bývalý dům mlynáře a 
hospodářské objekty. Tyto budovy jsou ve špatném technickém stavu a pro provoz pekárny 
nevyhovující, proto budou odstraněny. 
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Parcelní č. stavebního pozemku: 
 
číslo 
pozemku majitel adresa     
904/3 
Ing. Jan Černoch 
Ing. Jiří Kratochvíl 
Ing. Josef 
Kratochvíl 
Zelenky - Hájského 
1262/13 
Nerudova 413 
Brněnská 212 
130 00 
667 01 
667 01 
Praha - 
Žižkov 
Židlochovice 
Židlochovice 
908/1 
Karlova pekárna 
s.r.o.  Brněnská 158  667 01 Židlochovice 
909/2 
Karlova pekárna 
s.r.o.  Brněnská 158  667 01 Židlochovice 
909/6 
Karlova pekárna 
s.r.o.  Brněnská 158  667 01 Židlochovice 
939/5 
Ing. Jan Černoch 
Ing. Jiří Kratochvíl 
Ing. Josef 
Kratochvíl 
Zelenky - Hájského 
1262/13 
Nerudova 413 
Brněnská 212 
130 00 
667 01 
667 01 
Praha - 
Žižkov 
Židlochovice 
Židlochovice 
 
Parc. č. sousedních parcel:: 
 
číslo 
pozemku majitel adresa     
904/1 
Ing. Jan Černoch 
Ing. Jiří Kratochvíl 
Ing. Josef Kratochvíl 
Zelenky - Hájského 1262/13 
Nerudova 413 
Brněnská 212 
130 00 
667 01 
667 01 
Praha - Žižkov 
Židlochovice 
Židlochovice 
905/1 
Ing. Jan Černoch 
Ing. Jiří Kratochvíl 
Ing. Josef Kratochvíl 
Zelenky - Hájského 1262/13 
Nerudova 413 
Brněnská 212 
130 00 
667 01 
667 01 
Praha - Žižkov 
Židlochovice 
Židlochovice 
908/5 Město Židlochovice  Masarykova 100  667 01 Židlochovice 
908/6 Město Židlochovice  Masarykova 100  667 01 Židlochovice 
909/5 Jitka Novotná Tkalcovská 153/19  674 01  
Třebíč - Nové 
Dvory 
910/4 Jitka Novotná Tkalcovská 153/19  674 01  
Třebíč - Nové 
Dvory 
910/13 Jitka Novotná Tkalcovská 153/19  674 01  
Třebíč - Nové 
Dvory 
939/11 Jitka Novotná Tkalcovská 153/19  674 01  
Třebíč - Nové 
Dvory 
983/1 ČR-ÚZSVM Rašínovo nábřeží 390/42 128 00 
Praha, Nové 
Město 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Inženýrsko-geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina je třídy III. do mocností 15 m. 
Průzkum provedla firma GEOSTAR, spol. s.r.o., Tuřanka 240/111, Brno - Slatina. Byl také 
proveden průzkum pro stanovení radonového rizika na pozemku. Žádné riziko radonového 
vyřazování nebylo zjištěno. Nevyskytují se také žádné agresivní spodní vody. 
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Pozemek je přístupný ze stávající přilehlé komunikace a to z ulice Brněnská. Z této ulice bude 
přímý vjezd na staveniště. Při budování inženýrských sítí v rámci celého města byly k hranici 
pozemku dovedeny veškeré potřebné přípojky – kanalizace, elektřina, vodovod, plynovod.  
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Na projekt bude dne 25.3.2015 vydána územně plánovací informace. 
V současné době probíhá řízení o veřejnoprávní smlouvě dle § 78 odst. 3 zák. 183/2006 Sb.  
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Veškeré obecné požadavky na výstavbu budou dodržený. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 
 
Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským úřadem v 
Židlochovicích. Veškeré podmínky územního plánu a územního rozhodnutí budou splněný. 
 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území, 
 
Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění zeleně. Žádná jiná omezení nebyla zjištěna. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,  
 
Termín zahájení výstavby: březen 2015 
Termín ukončení výstavby: srpen 2016 
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i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 
,a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
Údaje o podlahové ploše budovy: 
 
SO1 – 1387,9 m2 
Procento zastavěné plochy: 34,26% 
Celkové předpokládané náklady na stavbu: 59 mln 
 
Seznam stavebních a inženýrských objektů 
Číslo  Název   
SO 01  Hlavní objekt        
SO 02   Demolice        
SO 03   Komunikace a zpevněné plochy    
SO 04   Připojení NN+ Úprava sloupové trafostanice   
SO 05   Přípojka plynu      
SO 06   Přípojka vody       
SO 07   Přípojka splaškové vody     
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
Stavební pozemek pro stavbu nové (rozšiřující) provozovny Karlové pekárny se nachází v 
katastrálním území Židlochovice, č.p. 904/3, 908/1, 939/5. Podél pozemku probíhají celkem 3 
komunikace (ul. Na jízdárně, ul. Na Zapadlém, ul. Zelená). Pozemek určený k zastavění umožňuje 
svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikosti a základovými poměry realizaci navrhované 
stavby a její bezpečné užívání.  
 
Stávající objekty na stavebním pozemku jsou ve špatném technickém stavu a proto jsou určený k 
demolici. Nejsou památkově chráněny. 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna, který bude nadále využíván jako sklad. 
Nevyhovující objekty budou demolovány a nahrazeny novým objemem. Aby byla zachována 
návaznost na původní historický kontext jsou v uliční dvoupodlažní frontě soustředěny nevýrobní 
prostory. Ve dvorní části je soustředěna výroba pečiva. Nová část je přes společný dvůr napojena na 
Karlovu pekárnu. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna. Aby byla zachována návaznost na 
původní historický kontext, jsou v uliční frontě soustředěny nevýrobní prostory. Jejich měřítko je 
zde také drženo vestavěním dalšího podlaží. Rovněž opláštění uliční fronty je uvažováno tradiční - 
zděné omítnuté, zatímco výrobní prostory budou opláštěný PUR panely. Plocha pozemku stavebníka 
je 4050,7 m2. Zastavěná plocha činí 1387,9 m2. Plocha zabraná pro zařízení staveniště činí 952,3 m2. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 
 
Nový objekt bude napojen novými přípojkami na inženýrské sítě. Přípojka vody bude napojena ze 
stávající vodoměrné šachty v areálu Karlovy pekárny. Přípojka plynu bude napojená ze stávající 
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šachty Karlové pekárny. Přípojka kanalizace - splašková a dešťová voda je vnitroareálová, z 
výrobní časti je svedená do jednotné kanalizace.  
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Součástí této stavby je i napojení na budoucí komunikaci vedoucí souběžně se stavebním 
pozemkem podél jeho hranice. Inženýrské sítě vedou pod touto komunikací (ul. Brněnská). Zde 
bude provedeno napojení na informační síť, elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád a také 
plynovod. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 
Příjezd na pozemek bude zajištěn po pozemní komunikací sousedící s pozemkem (ul. Brněnská). V 
areálu Karlovy pekárny se nachází parkoviště pro osobní automobily. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby dojde k přechodnému 
zvýšení hladiny hluku. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
Napojení příjezdoví komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 20mm. Přístup k objektu bude bezbariérový. Před vstupem je navrženo 
jedno stání pro imobilní. Vzhledem k náročností provozu se neuvažuje s imobilními zaměstnanci.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
Radonový průzkum byl stanoven. Riziko je nízké, dle naměřených hodnot se stanoví odpovídající 
HI. Nevyskytují se také žádné agresivní spodní vody. 
Z geologického průzkumu vyplývá, že založení objektu SO1 bude na pilotách v hloubce 6m. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 
 
Zaměření bylo provedeno v souřadnicovým systému JTSK, výškový systém Bpv.  
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 
Číslo  Název   
SO 01  Hlavní objekt        
SO 02   Demolice        
SO 03   Komunikace a zpevněné plochy    
SO 04   Připojení NN+ Úprava sloupové trafostanice   
SO 05   Přípojka plynu      
SO 06   Přípojka vody       
SO 07   Přípojka splaškové vody   
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke zvýšení 
hlučností a prašnosti. Během stavby objektu bude nutno čistit kola dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikací. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
Způsob a zajištění pracovníku je popsán v technologických přepisech. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek zborcení budovy. 
 
a) zřícení stavby nebo její části, 
  
23 
 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívaní nemělo za 
následek poškození stavby, její části, technické vybavení, instalované vybavení nebo okolní 
zástavby. 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
 
Projekt neřeší. 
 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
 
Projekt neřeší. 
 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Projekt neřeší. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Je řešená samostatným projektem, viz projektová dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Likvidace odpadních vod dešťových a splaškových bude zajištěná odvodem do kanalizace. 
 
Na stavbu jsou použitý pouze ty materiály, které nepoškozují zdraví a ani nepoškozují životní 
prostředí. Stavební suť a odpad bude likvidován smluvním partnerem na základě smluv o likvidaci. 
Stavební odpad bude odvážen na skládku odpadu v Židlochovicích. Při likvidaci odpadu je třeba se 
řídit obecně platnou vyhláškou, nesmí být narušeno životní prostředí. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.  
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6. Ochrana proti hluku 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika – ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 
 
Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou 
pro utlumení zvukového vlnění. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je navržena, a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání byla co 
nejnižší. Byl zpracován samostatný projekt energetické náročnosti budovy.  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
Projekt neřeší. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 
Splaškové a dešťové vody budou odvedeny do jednotné kanalizace, která se nachází na ulici 
Brněnská. 
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b) zásobování vodou, 
 
Objekt bude napojený na veřejný vodovod - napojení ze stávající budovy Karlovy pekárny.  
Vodoměrná sestava bude umístěná v technické místnosti.  
 
c) zásobování energiemi,  
 
Objekt bude napojen na stávající elektrický řád obce Židlochovice. Připojení je řešeno 
v samostatném projektu. 
 
Připojení plynem je řešeno v samostatném projektu. 
 
d) řešení dopravy, 
 
Příjezd a přístup ke stavbě bude po stávající komunikaci ul. Brněnská. Parkovací plochy jsou 
umístěný jak v areálu Karlovy pekárny tak i před areálem. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
 
Stavbou nebudou dotčeny okolní plochy, vyjma části pozemku 939/5 (předprostor k ulici 
Brněnské), který bude upraven a zatravněn. 
Parkovací plochy budou ze zatravňovacích dlaždic, příjezdovou komunikaci před objektem bude 
tvořit živičný povrch.   
 
f) elektronické komunikace. 
 
Telefonní přípojka ani rozhlas po drátě nebo kabelová televize nejsou předmětem tohoto řešení a 
investor si je zajistí odděleně. Uživatel si zajistí televizní příjem sám. V místě je televizní síť 
dostupná několika programy.  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
V navržené nové výrobní hale v areálu bývalého mlýna Židlochovice se bude vyrábět chléb a 
pečivo v prostředí zajišťujícím zdravotní nezávadnost potravin a v prostředí, které odpovídá všem 
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platným předpisům a normám v ČR a EU. Budou dodržena všechna opatření a pravidla, která jsou 
nezbytná pro výrobu zdravotně nezávadných a jakostně vyhovujících potravin ve všech stupních 
výroby, skladování a dopravy. 
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1. Mapa širších vztahů 
 
 
Obr. Mapa širších vztahů 
 
 
 
 
 
2. Vyznačení stavby na mapě 
 
 
Obr. Vyznačení stavby na mapě 
 
 
  
29 
 
3. Katastrální mapa 
 
 
 
Obr. Katastrální mapa 
 
4. Dopravní posouzení 
 
4.1. Dopravované prvky 
Nejdelší prvek montovaného skeletu je průvlak o délce 14 500 mm. Tento dílec přesahuje délku 
návěsu, který je určený k přepravě. Průvlak bude dovezen roztažitelným návěsem GOLDHOFER 
STZ-L 6. Tento prvek bude dovezen z firmy PREFA - BRNO vzdálené 38,4 km. Zbylé prvky 
budou dovezené na návěsu o délce 13 680 mm. 
 
4.2. Průjezd nákladních automobilů a stavebních strojů danou lokalitou ke staveništi 
  
Nejdelší vozidlo vjíždějící na staveniště je nákladní automobil s návěsem o celkové délce 16 800 
mm. Na staveništi je dostatečně únosný pojízdný povrch, tvořený betonovým povrchem. Při 
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nájezdu kamionu na staveniště je nutné, aby řidič najel do protisměru a nacouval do vjezdu 
staveniště. Z prodlouženým návěsem řidič nacouvá pouze do areálu Karlovy pekárny a tento prvek 
bude odebrán přímo z návěsu a ihned uložený na sloupy. Harmonogram průběhu stavby bude tomu 
přizpůsobený. Pří najíždění mu bude asistovat pomocný dělník, který na čas potřebný pro vjezd 
zastaví dopravu. 
 
Vjezd na staveniště tvoří rozebíratelný plechový plot v délce 8 m. 
 
4.3. Dopravní trasa 
 
4.3.1. Doprava prvků na staveniště 
 
Trasa je posouzená od výrobce prefabrikátu PREFA – BRNO s výrobnou v Kuřími až po vjezd na 
staveniště. Délka trasy je 38,4 km. V plynulém provozu zabere trasa 45 minut.  
 
 
Kamionová přeprava – trasa: délka 38,4 km 
 
1. Prefa - Brno a.s.  
 
2. Silnice E461, směr na jihovýchod na ulici Blanenská. 
 
3. Silnice E461, pokračujte směrem na Brno - Jih. 
 
4. Na sjezdu ze silnice E461 sjeďte na dálnici D1 ve směru Praha/Wien. 
 
5. Na sjezdu 194A-B sjeďte z dálnice D1 a pokračujte po silnici E425. 
 
6. Po silnici E425 pokračujte směrem na Rajhrad.  
 
7. Po silnici E425 pokračujte směrem na Židlochovice na ulici Brněnská. 
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Obr. Kamionová přeprava – trasa 
 
Na trase se nevyskytují žádné větší rizika spojena s přepravou materiálu. Zvýšenou pozornost 
vyžaduje pouze couvací manévr při vjezdu kamionu na staveniště. 
 
4.3.2. Dopravní posouzení pro přepravu betonu na staveniště  
 
Trasa je navržena tak aby transport betonu netrval dlouho a beton byl dovezen na staveniště v 
ideálním stavu. Délka trasy je 2,2 km. V plynulém provozu zabere trasa 10 minut.  
 
Přeprava autodomíchavačem - trasa: délka 2,2 km 
 
1. Skanska Transbeton s.r.o. 
 
2. Výjezd na ulici Masaryková směrem na ulici Sušilová. 
 
3. Z ulice Sušilová se dostaneme na silnici 41619. 
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4. Po silnici 41619 se dostaneme na ulici Brněnská kde se nachází staveniště. 
 
 
Obr. Trasa přepravy betonu 
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1. Časový a finanční plán celé stavby dle THU 
Časový a finanční plán celé stavby je vytvořen v MS Excel. Finanční plán je propočítán dle 
cenových standartu na m3. Finanční plán stavby je vytvořen na základě přiřazení měsíčních nákladu 
na stavbu. Propočet THU byl vytvořen v programu BuildPower a v programu MS Excel rozložené 
na měsíční částky.   
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Identifikační údaje stavby 
Identifikační údaje investora: 
Investor:    Karlova pekárna s.r.o. 
Identifikační údaje projektanta: 
Projektant:    Ing. arch. Jaromír Walter 
     číslo autorizace: ČKA 01 352 
     Vodová 98 
     612 00  Brno – Královo Pole 
 
Kontakt:                          777130444 
Číslo autorizace:                      ČKAIT 1200850 
 
Identifikační údaje stavebníka: 
Stavitel:                                             Karlova pekárna s.r.o. 
     Brněnská 158 
     667 01 Židlochovice 
 
1. Základní charakteristika stavby 
Staveniště se nachází v prostoru bývalého mlýna, konkrétně jsou zde bývalý dům mlynáře a 
hospodářské objekty. Stávající budovy jsou ve špatném technickém stavu a pro provoz pekárny jsou 
nevyhovující, proto budou zbourané.  
 
Pozemek pro budoucí objekt je plně ve vlastnictví investora. Je oplocen a přístupny pouze přes 
brány. Pro zařízení staveniště bude použit pouze pozemek ve vlastnictví investora a to parcela č. 
904/53 a 908/1. Staveniště bude obehnáno plotem výšky 2 m, místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m při hlavním vjezdu a 7 m při 
vedlejším vjezdu. Plocha pozemku stavebníka je 4050,7 m2. Zastavěná plocha činí 1387,9 m2. 
Plocha zabraná pro zařízení staveniště činí 952,3 m2. 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna. Aby byla zachována návaznost na 
původní historický kontext, jsou v uliční frontě soustředěny nevýrobní prostory. Jejich měřítko je 
zde také drženo vestavěním dalšího podlaží. Rovněž opláštění uliční fronty je uvažováno tradiční - 
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zděné omítnuté, zatímco výrobní prostory budou opláštěny PUR panely. Přesto fasáda do ulice, 
díky členění a rozvržení okenních otvorů nebude působit historizujícím dojmem. 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna, který bude nadále využíván jako sklad. 
Nevyhovující objekty budou demolovány a nahrazeny novým objemem. Aby byla zachována 
návaznost na původní historický kontext jsou v uliční dvoupodlažní frontě soustředěny nevýrobní 
prostory. Ve dvorní části je soustředěna výroba pečiva. Nová část je přes společný dvůr napojena na 
Karlovu pekárnu. 
 
Objekt navazuje na původní budovu mlýna. Hmotově nahrazuje přední uliční fronta původní 
bydlení mlynáře. Tomu je uzpůsobeno měřítko fasády i zvolené materiály. Přední dvoupodlažní 
objekt bude vyzděn, okna budou hliníková.  
Zadní výrobní trakt je zpracován průmyslově, tak jak odpovídá jeho funkci. 
 
Dispoziční řešení: 
SO01 je rozdělen na dvoupodlažní provozně-administrativní část a část výrobní (jednopodlažní). 
Provozní budova je řešena jako dispoziční trojtrakt a má v 1.NP na vstup navazující kancelář, denní 
místnost řidičů s WC, kancelář expedice a provozní místnosti – kotelnu a elektrorozvodnu. V zadní 
části jsou prostory na sila s moukou. Ve 2.NP jsou 3 kanceláře, šatny pro ženy (2x13) a muže 
(2x10) čisté a špinavé šatny pro dvě směny. Dále je zde denní místnost pro zaměstnance. Druhé 
schodiště zajišťuje bezkolizní provoz a umožňuje dodržet hygienickou smyčku.  
Objekt má bezbariérový vstup. Nepředpokládá se, že zde budou pracovat imobilní. 
 
2. Členění stavby na stavební objekty 
Číslo Název        Množství MJ  
 
SO 01 Hlavní objekt      1 387  m2  
SO 02 Demolice        
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy   350,5 m2  
SO 04 Připojení NN      30 m  
SO 05 Přípojka plynu      37 m  
SO 06 Přípojka vody      34 m 
SO 07 Přípojka kanalizace     68 m 
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3. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
příjezdy a přístupy na staveniště 
 
3.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Nově vybudovaný objekt se bude nacházet v obci Židlochovice. Staveniště se nachází v 
prostoru bývalého mlýna, konkrétně jsou zde bývalý dům mlynáře a hospodářské objekty. 
Stávající budovy jsou ve špatném technickém stavu a pro provoz pekárny jsou nevyhovující, 
proto budou zbourané.  
 
Staveniště se nachází na rovině a proto nemuselo proběhnout žádné urovnání terénu.  
Pozemek pro budoucí objekt je plně ve vlastnictví investora. Je oplocen a přístupny pouze přes 
brány. Pro zařízení staveniště bude použit pouze pozemek ve vlastnictví investora a to parcela č. 
904/53 a 908/1.  
 
3.2. Oplocení 
 
Staveniště bude obehnáno plotem výšky 2 m, místo vjezdu bude tvořeno rozebíratelným plotem 
z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m při hlavním vjezdu a 8 m při vedlejším vjezdu. 
Plocha pozemku stavebníka je 4050,7 m2. Zastavěná plocha činí 1387,9 m2. Plocha zabraná pro 
zařízení staveniště činí 952,3 m2. 
 
3.3. Příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Příjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Brněnská. Tato problematika je řešená v samostatném 
protokolu Širší dopravní situace. 
 
4. Významné sítě technické infrastruktury 
Od zahájení zemních prací budou vytyčený inženýrské sítě. Inženýrské sítě budou vedeny z ulice 
Brněnská. Budou zřízený přípojky pro vodu, elektřinu a přípojka pro kanalizaci. Přípojky budou 
zřízené ze stávající budovy Karlovy pekárny.  
 
5. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, kanalizace, odvodnění staveniště apod. 
Dešťové a splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace nově vytvořenou přípojkou přes 
revizní šachtu. 
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Objekt bude napojen na veřejný vodovod ze stávající vodoměrné šachty. Voda bude po staveništi 
rozvedena do mycího centra, k sociálnímu zařízení, k míchačce a k odběrnému místu vody. 
 
 
A 
POTŘEBA VODY PRO 
PROVOZNÍ ÚČELY 
MNOŽSTVÍ 
STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBA 
VODY 
POTŘEBA 
VODY NA 
DEN 
Ošetřování betonových kcí 254 m³ 100 l / m³ 25 400 l 940 
Výroba malty 51 m³ 150 l / m³ 7 650 l 425 
Zdění 795 m³ 20 l / m³ 15 900 l 454 
Mytí nákladních vozidel 
3 vozidla 
1000 l / 
m
3
 
3000 l 3000 
Ošetřování betonové podlahy 1387,9 m3 250 l / m3 346 975 l 12391 
CELKEM "A" 398 925 l 17210 l 
B 
POTŘEBA VODY PRO 
HYGIENICKÉ ÚČELY 
POČET 
PRACOVNÍKŮ 
STŘEDNÍ 
NORMA 
POTŘEBA 
VODY 
Hygienické účely 
25 
40 l / 
prac. 
1 000 l 
Sprchování 
0 
45 l / 
prac. 
0 l 
CELKEM "B" 1 000 l 
 
Qn = (A * 1,6 + B * 2,7) /(t*3600) 
Qn = (17 210 * 1,6 + 1 000 * 2,7) / (8 * 3600) 
Qn = 1,04 l / s 
 
 Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
jmenovitá světlost v " 1.2 3.4 1 
1 
1/4 
1 
1/2 
2 
2 
1/2 
3     4     5     
jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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Celková potřeba vody pro stavbu je 1,04 l/s. Na jejím základě navrhuji jmenovitou 
světlost dimenzovaného potrubí 32 mm. 
 
Elektrický proud bude odebíraný z budovy Karlovy pekárny, kde se napojí hlavní rozvaděč 
s elektroměrem. Z rozvaděče povedou rozvody elektrického proudu po celém staveništi. Mezi 
dodavatelem a odběratelem bude dodávka elektrického proudu dojednána smluvně. 
 
P1 - pohon stavebních strojů a mechanismů 
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 
POČET 
KUSŮ 
PŘÍKON 
ELKTROMOTORU 
CELKOVÝ  
PŘÍKON 
Míchačka Atika 1 ks 1,1 kW 1,1 kW 
Svářečka 2 ks 4,7 kW 9,4 kW 
Varná konvice 2 ks 2 kW 4 kW 
Úhlová bruska 2 ks 0,8 kW 1,6 kW 
Drobné nářadí 
  
5 kW 
Noční osvětlení 10 ks 0,4 kW 4 kW 
CELKEM P1 25,1 kW 
P2 - osvětlení vnitřních prostorů 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
POČET 
KUSŮ 
PŘÍKON 
SVĚTLA 
CELKOVÝ  
PŘÍKON 
Kontejner y 6 ks 12 x 0,036 kW 0,432 kW 
CELKEM P2 0,432 Kw 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1 * √ [(0,5 * P1 + 0,8 * P2)² + (0,7 * P1)²] 
S = 1,1 * √ [(0,5 * 25,1 + 0,8 * 0,432)² + (0,7*25,1)²] 
S = 23,97 kW 
  
Příkon elektrické energie potřebný pro zajištění potřeb stavby je 23,97 kW. 
 
V prostoru staveniště se nepředpokládá napojení objektů zařízení staveniště na telefon, v případě 
nutnosti budou využívány mobilní telefony. 
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6. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Staveniště bude obehnáno mobilním plotem Iron Silver výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu Iron Silver v celkové délce 8 m při každém 
vjezdu-výjezdu. Při vjezdu-výjezdu bude stát bezpečnostní značka informující o výjezdu vozidel ze 
stavby. Na staveniště bude po domluvě s investorem umístěno patřičné znamení se zákazem pohybu 
nepovoleným (třetím) osobám. 
 
7. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Realizací stavby nebudou znepřístupněny žádné veřejné komunikace, provoz stavby bude probíhat 
na stavebním pozemku. Vozidla, která opouštějí staveniště budou řádně očištěná v mycím centru. 
Mycí zóna bude zřízeno při vjezdu-výjezdu ze staveniště.  
 
8. Řešení zařízení staveniště  
 
8.1. Objekty zařízení staveniště 
 
Na staveništi budou umístěný mobilní buňky kancelářské (stavbyvedoucí, mistr, skladník), 
sanitární buňky (šatny, WC, umývárny) a sklady (uzamykatelné sklady stavebního nářadí a 
stavebního materiálu). Ubytování pro pracovníky se na daném projektu neuvažuje. 
 
8.1.1. Provozní a sanitární 
 
Pro provozní účely staveniště jsou navržené obytné kontejnery KOMA C3lL 05 a 
C31L 07 které budou spojený k sobě a budou tvořit jeden celek. Budou sloužit jako 
zázemí pro stavbyvedoucího, mistra a strategické porady pro více osob. V nočních 
hodinách bude sloužit jako obytná místnost pro hlídače. 
  
Obytný kontejner KOMA C3L 01 bude sloužit jako zázemí pro pracovníky. Na 
staveništi budou využitý dva kontejnery.  
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Sanitární kontejner KOMA C3S 12 bude využít k sanitárním účelům na staveništi. 
Tento kontejner budou využívat hlavně pracovníci, kteří dojíždějí na staveniště. 
 
Obr. KOMA C3lL 05 
 
Obr. KOMA C3lL 07 
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Obr. KOMA C3L 01 
 
Obr. C3S 12 
 
 
Počet a výkon zářivek, výkon topení je zřejmý z přiložených obrázku. Taktéž jsou známe všechny 
rozměry buněk. 
 
8.2. Staveništní komunikace 
 
Vjezd na staveniště bude z ulice Brněnská. Pojízdné plochy jsou zpevněné z dřívější doby, 
jedná se o betonové plochy. 
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8.3. Sklady 
 
Na staveništi bude umístěný skladový kontejner ZL 2-20´. Ten bude používány pro 
uskladnění drobného materiálu a nářadí. 
 
Obr. KOMA ZL 2-20´ 
8.4. Skladovací plochy 
 
Skladovací plochy jsou zřejmé z výkresu zařízení staveniště. Jedná se o plochu 
obdélníkového tvaru 4 000 x 11 000 mm. Tato skladovací plocha bude využita pro 
uskladnění armokošů. Při dalších pracích bude tato skladovací plocha zrušena. 
 
8.5. Oplocení 
 
Staveniště bude obehnáno mobilním plotem výšky 2 m místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu Iron Silver v  celkové délce 8 m a 8 m při 
každém vjezdu-výjezdu. Vjezd na staveniště  bude z ulice Brněnská. Pojízdné plochy jsou 
zpevněné z dřívější doby, jedná  se o betonové plochy. 
 
9. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány:  
 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
  
Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 
Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
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Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů.  
 
Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky.  
 
Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Každý pracovník a účastník stavby bude proškolen o bezpečnosti na stavbě. Všechny osoby na 
staveništi jsou povinné používat bezpečnostní pomůcky (přilba, reflexní vesta, vhodnou obuv). 
Pracovníci budou seznámení s technologickým postupem výstavby a budou řádně proškolení. Při 
montáži skeletu je třeba stavební práce dodržet dle projektu. 
 
Stroje budou používat osoby k tomu pověřené a řádně proškolené. Každý stroj bude používán pouze 
k účelu, ke kterému slouží.    
 
Při manipulaci s těžkými břemeny (sloupy, průvlaky, stropní panely apod.) ve výškách je nutno 
dbát zvýšené pozornosti a nezdržovat se v jejich bezprostřední blízkosti pokud to není nutné.  
Na oplocení budou rozvěšený informační tabulky (zákaz vstupu na staveniště, hrozí nebezpečí). 
V obytných kontejnerech stavbyvedoucího bude umístěn hasicí přístroj, lékárnička a pro případ 
úniku nebezpečných látek ze strojů bude připravená havarijní souprava (Havarijní souprava - 
úklidová - HSPS 120 – G). Všichni účastníci stavby budou s tím seznámení a řádně proškolení 
pokud by došlo k požáru na staveništi nebo k úrazu. 
 
10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
Stroje na staveništi se nachází v dobrém technickém stavu. Všechny použité stroje budou mít 
platnou revizní zkoušku a průkaz. Pro případ úniku nebezpečných látek ze strojů bude připravená 
havarijní souprava (Havarijní souprava - úklidová - HSPS 120 – G).  
Při provádění prací na staveništi bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí (prašnost, 
hlučnost, znečištění komunikací).  
 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb.ve znění   pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických podmínek 
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dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po skončení 
výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech. Odborná firma si kontejnery sama 
odveze. Při převzetí kontejnerů vystaví doklad přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
doklad bude vložen do stavebního deníku. 
 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace bude před odjezdem očištěná v mycím centru. 
Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala nadměrným hlukem. 
Komunální odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů. Nebezpečné odpady se budou 
skladovat v přistavěném kontejneru a posléze odvezeny. 
Během prací bude stanoven pracovník (odborně způsobilý), který bude kontrolovat zásady jejího 
dodržování. 
 
Hluk a prašnost na stavbě budou minimalizovány navržením méně hlučných strojů, budou pracovat 
po nezbytnou dobu a při přerušení práce se vypne motor, pracovní doba je také upravena, kvůli 
okolní zástavbě (od 6:00-18:00) je možné provádět práce v soboty a neděle. 
Během provádění stavebních prací musí byt dodržovaný: 
 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
 
 • Zákon č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
 
• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochranně ovzduší 
 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 
 
Při práci s odpady se na pracovišti řídí dle vyhlášek: 
381/2001 – Likvidace odpadů 
309/1991 – ochrana životního prostředí 
185/2001 – Nakládání s odpady 
86/2002  – zákon o ochraně ovzduší 
354/2001 – zákon o ochraně vod 
61/2003 – nařízení o ochraně vod 
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Odpady vyskytující se na stavbě: 
 
Kód a druh odpadu Naložení s odpadem 
08 01 – Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce, používání a odstraňování barev 
a laků 
Sběrný dvůr 
08 04 - Lepidla Sběrný dvůr 
13 02 05 - nechlorované minerální 
motorové, převodové  a mazací oleje 
Kvalifikovaná skládka nebo spalovna 
nebezpečných odpadů 
15 01 01 – papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 – plastové obaly Recyklace 
15 01 06 – Směsné obaly Skládka 
17 01 01 – beton Skládka 
17 01 03 – Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neobsahující nebezpečné látky 
Skládka 
17 02 01 – dřevo Skládka 
17 02 03 - plasty Skládka 
17 04  – Kovy (včetně jejich slitin) Výkupna železa a barevných kovů 
17 05 04 – Zemina a kamenivo bez 
nebezpečných látek 
Skládka 
17 06 – Izolační materiál a stavební 
materiály s obsahem azbestu  
Skládka / sběrný dvůr 
17 09 – Jiné stavební materiály a 
demoliční odpady 
Skládka / sběrný dvůr 
20 01 01 – Papír lepenka Skládka 
20 01 02 – Sklo Skládka 
20 01 10 – Oděvy Skládka 
20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahují 
rtuť 
Skládka 
20 01 37 – Dřevo obsahující nebezpečné Skládka 
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látky 
20 01 40 –  Kovy Výkupna železa a barevných kovů 
20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad Skládka 
20 02 02 – Zemina a kameniny Skládka 
20 03 01 – směsný komunální odpad Skládka 
20 03 03 – uliční smetky Skládka 
 
11. Orientační lhůty výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby:  16 měsíců 
Počátek výstavby:    březen 2015 
Předpokládaný konec výstavby:  srpen 2016 
 
12. Ekonomická rozvaha 
Náklady na zařízení staveniště se uvažují jako 2,4% z celkových nákladů na stavbu. 
Náklady na stavbu: 58 585 899,- Kč 
Procentní sazba nákladů na zařízení staveniště: 2,4% 
Náklady na zařízení staveniště: 1 401 068,- Kč 
 
13. Výkresy zařízení staveniště 
Všechny výkresy zařízeni staveniště jsou v příloze B - výkresová část. 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Halový objekt pro nový provoz Karlovy pekárny se nachází v Židlochovicích na parcele  č. 904/3. 
Objekt je řešen jako halový montovaný skelet. Nový provoz Karlovy pekárny je realizován z 
důvodu nevyhovujícího stavu starých objektů. Halová budova navazuje na původní objekt mlýna, 
který bude využíván jako sklad. Objekty jsou od sebe oddělená dilatačními spárami.  
 
Budova je rozdělená na dvě části:  a)  AO1 Provozní část - výrobní prostory 
     b)  AO2 Administrativní část 
  
Orientace objektu bude průčelím k východu, v nevýrobních prostorech bude umístěn hlavní vchod 
do celé budovy. Je přístupný z ulice Brněnské. Vedlejší vchod je přístupny z areálu Karlovy 
pekárny. Provozní část (výrobní prostory) je jednopodlažní, kanceláře a sociální zázemí (nevýrobní 
prostory) je dvojpodlažní. 
 
Nosná konstrukce objektu je tvořená ŽB montovaným skeletem, založeným na pilotách. Hlavní 
nosný systém je tvořený vazbami sloupů s průvlaky. Sloupy budou uložený do předem 
připravených kalichových patek. Na sloupy budou uložený průvlaky. V objektu AO2 budou na 
průvlaky uložené stropní panely SPIROLL. Nosná konstrukce střechy v objektu AO1 je tvořená 
střešními  PUR panely. 
 
Pozemek pro nový objekt Karlovy pekárny je plně ve vlastnictví investora. Sousední parcely a to 
parcela č. 939/5 a 908/1 jsou v plném vlastnictví investora. Tyto parcely budou využitý pro zařízení 
staveniště. Staveniště bude obehnáno plotem ve výšce 1,8 m, místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m. 
 
Strojní sestava bude sestavená tak aby všechny prováděné práce byly provedené bezpečně a nedošlo 
k úrazu. 
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Obr. Letecký pohled na danou lokalitu a vyznačení příjezdu vozidel. 
 
2. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 
V areálu Karlovy pekárny není třeba zřizovat novou komunikaci. Po demolici nevyhovujících 
objektů zůstane betonová komunikace, která je dostačující pro stavbu. Dojezd ke staveništi je 
možný z ulice Brněnská. Z této ulice je přímý vjezd na staveniště. 
 
Aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. od vozidel 
vyjíždějících ze stavby, musí být tato vozidla řádně očištěna. Proto bude u vjezdu na staveniště 
zřízena zpevněná plocha sloužící pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 
Zhotovitel stavby zajistí kropící vůz a vozidlo s kartáči pro případné čištění veřejných komunikací, 
které budou v případě tvorby prachu zkrápěny.  
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3. Strojní sestava 
 
3.1. Autočerpadlo Schwing S 42 SX 
 
Autočerpadlo bude použité pro horizontální dopravu betonu. Bude použité hlavně při betonáží 
základové desky. 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah 41,8 m 
Horizontální dosah* 38,1 m 
Skládání výložníku R 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Pracovní rádius otoče 370° 
Systém zapatkování SX 
Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 
Zapatkování podpěr - zadní 8,30 m 
 
  
   
   
 
  
   
Obr. Autočerpadlo Schwing S 42 SX 
  
   
   
   
  
53 
 
   
 
Obr. Dosahy čerpadla 
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3.2. Vrtná souprava SA20T 
 
Tato vrtná souprava je na podvozku Tatry T815 6x6. Je určená pro vrtání spirálovým vrtákem. 
Tento stroj bude použit pro těžbu zeminy pro hlubinné vrtané základy - piloty. Na staveništi se bude 
pohybovat jedná vrtná souprava. 
 
Technické parametry: 
Celková délka v přepravní poloze:    10250mm 
Celková výška v přepravní poloze:    3950mm 
Šířka vrtné soupravy:      2500mm 
Celková hmotnost soupravy:      25 000kg 
Výška věže v základní poloze:     9 800mm 
Výška věže při vysunutí nástavce :    16 900mm 
Maximální délka tyčí:     14m 
Nosnost věže:       400000 N 
Tah hlavního navijáku:      200000 N 
Tah pomocného navijáku:      50000 N 
Vrtná hlava:        3rychlostní 
Kroutící moment vrtné hlavy na 1.rychlost:    25400 Nm 
Maximální tlak vrtné hlavy na nářadí:    90000 N 
Maximální tah vrtné hlavy:      200000 N 
Rozsah otáček:       0-300 ot/min 
Maximální kombinovaný tah vrtné hlavy a vrátku:   400000 N 
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Obr. Vrtná souprava - vysunutá věž 
 
 
Obr. Vrtná souprava - přepravní poloha  
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3.3. Grejdr HM BG 160 TA - 4 
 
Grejdr bude sloužit k rozhrnování podkladní vrstvy pod základovou desku. 
 
Technické parametry: 
 
Výkon motoru:   119 kW 
Šířka radlice:    2 550 mm 
Rychlost pojezdu dopředu:  40 km/h 
Rychlost pojezdu dozadu:  25 km/h 
Provozní hmotnost:   16 t 
 
  
Obr. Grejdr HM BG 160 TA-4 
 
 
 
 
Obr. Rozměry Grejdru HM BG 160 TA-4  
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3.4. Vibrační válec Cat CB44B 
Bude použit pro hutnění podkladu v rámci HTÚ a pro hutnění podkladní vrstvy pod základovou 
desku. 
 
Technické parametry: 
 
Výkon motoru:   75 kW 
Šířka běhounu:   1 500 mm 
Amplituda:    40 km/h 
Frekvence:    25 km/h 
Max. rychlost pojezdu:  5,0 - 12 km/h 
Provozní hmotnost:   9,3 t 
Celková délka:   4 565 mm 
Celková šířka:    1 670 mm 
Průměr bubnu:   1 108 mm 
 
Obr. Vibrační válec Cat CB44B 
 
 
3.5. Autodomichavač Stetter C3 AM 7C 
Autodomichavač bude na stavbu dovážet čerstvou betonovou směs. Čerstvý beton bude dovážen z 
firmy Skanska Transbeton s.r.o. sídlící v obci Hrušovany u Brna (vzdálené 2,2 km od místa 
doručení).  
 
Technické údaje:  
  
 
Jmenovitý objem:   7 m3 
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Geometrický objem:   12 560 l 
Sklon bubnu:    12,2 
o 
Vodorys:    8 150 l 
Max. délka vozidla:   8 700 mm 
Max. šířka vozidla:   2 500 mm 
Max. výška vozidla:   3 500 mm 
 
 
Obr.  Autodomichavač Stetter C3 AM 7C 
 
 
3.6. Kamión DAF FT XF 105 Super Space CAB 
 
 
Obr. DAF SUPER SPACE CAB 
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Kamión DAF bude použit k dovezení jednotlivých prvku na stavbu. Dílce budou dovezeny z 
firmy Prefa - Brno, která je vzdálena od staveniště 38 km (40 min. jízdy). Na tuto stavbu budou 
použité dvě sestavy, pro plynulý chod stavby. 
 
Technické parametry: 
 
Výkon a motor: 300kW, ruční převodovka, 16 rychlostí, mechanická uzávěrka diferenciálu, ASR 
 
Emise výfukových plynů: EURO 5 
 
Max. technická provozní hmotnost CHJS: 61t 
Podvozek: Rozvor 4,55 m / zadní převis 1,65m; Výška podélníku 310 mm 
Nádrž: 430 l 
 
Rozměry a hmotnosti:  
 
Rozvor 3800 mm, délka x šířka x výška jsou 6600 x 2490 x 3830 mm  
 
Pohotovostní hmotnost tahače 7740 kg 
 
 
3.7. Valníkový návěs S. CS UNIVERSAL  
 
Návěs pro všechna přepravní zadání. Možnost nakládat po celé délce návěsu zvyšuje užitečné 
zatížení a využití nákladového prostoru. Bude použit pro dovoz jednotlivých prvku na stavbu.  
 
Technické parametry: 
 
Rozměry: 
Celková délka:                                       13 680 mm 
Celková šířka:                                        2550 mm 
Celková výška:                                       4000 mm 
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Hmotnost: 
Celková:                                                 39 000 kg 
Užitečná:                                               28 200 kg 
 
Obr. Nákladní valník S. CS UNIVERSAL 
 
3.8. Roztažitelný návěs Goldhofer STZ-L 6 
 
Podvalník Goldhofer STZ-L 6 bude použit pro přepravu průvlaku 14 500 mm dlouhého.  
 
Technické parametry: 
 
Nosnost:   65 t 
Šířka:    2 550 mm 
Délka:   12 000 - 20 400 mm 
 
Obr. Podvalník Goldhofer STZ-L 6 
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3.9. Jeřáb GROVE GMK 5170-1 
 
Technické parametry: 
 
Délka:      13 530 mm 
Šířka:      4 400 mm  
Výška:      4 000 mm 
Šířka s vysunutými opěrami:   8 100 mm 
Nosnost:     130 t 
Délka zasunutého základního výložníku: 13 615 mm 
Délka vysunutého základního výložníku: 60 000 mm 
Maximální dopravní rychlost:  80 km/h 
Cena za 1 km:     170 Kč 
Cena používáni za 1 hodinu:   2750 Kč 
 
 
Obr. Grove GMK 5170-1 
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Obr. Grove GMK 5170-1 
 
Obr. Rozměry jeřábu 
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Obr. Zátěžový diagram jeřábu 
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Obr. Nejtěžší a nejvzdálenější poloha břemene – POJEZD JEŘÁBU 1 
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Obr. Nejtěžší a nejvzdálenější poloha břemene – POJEZD JEŘÁBU 2 
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3.10. Tatra T815 S3 6x6 s  
 
Jedná se o třístranný sklápěčový automobil. Má dozadu sklopnou korbu.  Konstrukce podvozku s 
výkyvnými polonápravami zaručuje plynulé a rychlé průjezdy terénními nerovnostmi, ani velké 
výchylky kol způsobené nerovnostmi se nepřenášejí na vozidlo. Bude používána pro odvoz 
vytěžené zeminy, dovoz armokošu , potřebného materiálu a nářadí. Na staveništi budou použitý dvě 
Tatry T815. Jedná bude bez hydraulické ruky. 
 
Technické parametry: 
 
Technické údaje:   
Značka, typ vozidla T-815 S3 6 x 6 
Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 
Užitečná hmotnost 10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Maximální hmotnost přívěsu 18 000 kg 
Typ motoru T-3 -929 -11 
Počet válců 10 
Vrtání x zdvih 120 x 140 mm 
Chlazení motoru vzduchem 
Zdvihový objem motoru 15 825 cm3 
Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 
Základní spotřeba paliva 32,5/63 l/km 
Maximální rychlost 80 km/hod 
Pohon 6 x 6 
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Obr. Tatra T815 S3s hydraulickou rukou 
 
 
 
 
Obr. Tatra T815 S3 bez hydraulické ruky 
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3.11. Rýpadlo - nakladač JCB 3CX 
 
Stroj JCB 3CX bude použít pro nakládání a vytěžené zeminy na automobil Tatra T815 S3.  
Také bude použitý pro sekundární přepravu armokošu k pilotám. Rýpadlo bude provádět 
veškeré výkopové práce  - hloubení rýh, začišťování pilot. 
 
Technické parametry: 
 
Celkový výkon motoru: 68,6 / 74,2 kW 
Motor - výrobce: JCB 
Provozní hmotnost 8070 / 8425 kg 
Max. hloubka hloubení 5970 mm 
Max. nakládací výška 4720 mm 
Max. pracovní výška 6350 mm 
Rypná síla lopaty 62,28 kN 
Rypná síla násady 32,25 kN 
Vodorovný dosah od středu kol 7870 mm 
Parametry nakladače:  
Nakládací výška 3320 mm 
Výsypná výška 2720 mm 
Nosnost do max. výšky 3229 kg 
Max. rychlost stroje 39,5 km/h 
Počet rychlostních stupňů 4 / 6 
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Obr. Polohy lžíce rypadla 
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Obr. Rozměry rýpadla JCB 3CX 
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3.12. Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 
 
Obr. Atika Patriot 250 
 
Technické parametry: 
 
Elektrické napájení:      380/50 V/Hz 
 
Příkon:       1100 W 
 
Objem bubnu:      250 l 
 
Hlučnost:       75dB 
 
Maximální objem mokré směsi:    190 l 
 
Hmotnost:       150 kg 
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3.13. Montážní žebřík Stabilo – PROFI 
 
Hrany svislých profilů jsou v kluzné části zesílené, rozměr příčlí 30 x 30 mm. Kování žebříku není 
plechové, ale z pevného spec. tvarovaného Al. profilu, opatřeného kluzáky. Pásové Al. profily 
zajišťují stabilní rozevření štaflí, textilní pásy rozevření pouze jistí. Prodloužená délka dolní 
stabilizační příčné traverzy zaručuje vyšší stabilitu. Snadná manipulace s žebříkem díky optimálně 
tvarovaným pojistkám vysunutých dílů. 
 
 
 
 
Obr. Polohy montážního žebříku 
 
Technické parametry: 
 
Max. pracovní výška A [m] 3,35 3,90 4,15 4,70 5,25 
Max. pracovní výška A1 [m] 3,90 4,15 4,40 4,95 5,45 
Max. pracovní výška A2 [m] 4,40 4,95 5,45 6,55 7,60 
Max. pracovní výška A3 [m] 6,30 7,10 7,90 9,55 11,20 
Výška žebříku B [m] 2,30 2,60 2,85 3,40 3,90 
Výška žebříku B1 [m] 3,70 4,20 4,70 5,80 6,85 
Délka žebříku C [m] 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10 
Délka žebříku C1 [m] 5,20 6,05 6,90 8,60 10,25 
Počet příčlí 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14 
Hmotnost [kg] 14,4 16,8 18,4 25,8 30,0 
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3.14. Svářečka TELWIN TECHNOMIG 225 PULSE 
 
Technické parametry: 
 
Napětí:    230V 
 
Napětí naprázdno:   65 V 
 
Svařovací proud:   5-200 A 
 
Primární proud:   40 A 
 
Hmotnost:    22 kg 
 
 
Obr. Telwin Technomig 225 
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3.15. Staveništní rozvaděč  SVED  SR50M 
 
Bude sloužit jako hlavní staveništní rozvaděč. Všechny zásuvkové  obvody lze v případě potřeby 
bezpečně vypnout červeným tlačítkem (STOP), které je zapojeno v obvodu vypínací  spouště 
hlavního jističe. Povrchová úprava rozvaděče je provedena práškovou barvou RAL. Všechny typy 
rozvaděčů jsou opatřeny proudovými chrániči a odpovídají normě ČSN EN 60439-4. 
 
Technické parametry: 
 
Zásuvky: 400V 1x 4k/32A  1x 5k/16A  
 
Zásuvky: 230V 3x 16A 
 
 
Obr. Staveništní rozvaděč 
 
3.16. Stavební kolečko 
 
Stavební kolečko je určeno k sekundární dopravě stavebního materiálu po staveništi, např. malty 
pro zdění. 
 
 
Obr. Kolečko 
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3.17. Kontejner 
 
Bude použit pro třídění a shromažďování odpadu na staveništi. Objem kontejneru je 10,0 m3.  
 
 
 
Obr. Kontejner 
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3.18. Vázací řetězový čtyřhák 
 
Řetězové vázací prostředky Tř. 10. typ: Oko-čtyřhák nosnosti 8000 Kg délky 3 m. Standartní 
velikost závěsného oka, hák se záklopkou, možnost použití zkracovačů - pevný na řetězu EKF, 
odnimatelný DVKF, zkracovací hák SVX. 
 
 
 
Obr. Vázací řetězový čtyřhák 
 
3.19. Vázací popruh plochý dvouvrstvý 
 
Vázací popruh dle EN 1492-1 typ B2 dvouvrstvý se vyztuženými textilními oky. Nosnost  3000  kg. 
Impregnovaný pás s barevným rozlišením dle nosností. Proužky dle nosnosti. 100 % polyester. 
 
Obr. Vázací popruh 
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3.20. Úhlová bruska BOSCH GWS 15-150 CI Professional 
 
Úhlová bruska slouží k řezání přebytečné ocelové výztuže. 
 
Technické údaje: 
 
Jmenovitý příkon:    1 500 W 
Volnoběžné otáčky:    9 300 min-1 
Výstupní výkon:    820 W 
Závit hřídele brusky:    M 14 
Průměr kotouče:    150 mm 
Průměr gumového brusného talíře:  125 mm 
Průměr hrncového kartáče:   75 mm 
Délka:      311 mm 
Výška:      104 mm 
Hmotnost:    2,4 kg 
 
  
 
Obr. Uhlová bruska 
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3.21. Pojízdné lešení ALUFIX 5000 
 
Lešení bude použito k dozdění 2 výšky při montáži schodišť. Může být také použito k uložení 
prvku (lepší manipulace). 
 
Obr. Schéma lešení 
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3.22. Samosvorné kleště 
 
Samosvorné kleště budou použity pro manipulaci se stropními panel SPIROLL . 
 
Nosnost:    4 000 kg 
 
 
Obr. Samosvorné kleště 
 
3.23. Pracovní plošina HR 17 4x4 
 
Pracovní plošina bude použitá pro montážní práce na skeletu. Bude použitá pro montáž krajních 
prvků. Bude se z ní také provádět montáž a usazení stropních panelů. Plošiny budou použity dvě 
pro tuto stavbu. 
 
Technické parametry: 
 
Maximální pracovní výška 17.20 m 
Výška podlahy koše 15.20 m 
Boční dosah 9.60 m 
Otoč 360° 
Jib 150° 
Šířka 2.00 m 
Výška 2.18 m 
Délka - složená 5.00 m 
Poloměr otáčení vnější 5.10 m 
Natáčení koše 180° 
Nosnost koše 225 kg 
Rozměry koše 1.80 m x 0.70 m 
Rychlost pojezdu - (4x4) 6.6km/h 
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Stoupavost 45% 
Pohon - (4x4) Pouze diesel Kubota 1505 (32Hp) 
 
 
 
Obr. Pracovní plošina HR 17 4x4 
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3.24. Nářadí a různé pomůcky 
 
Lopaty, krumpáče, hrabě, kladiva, šroubováky, štípací kleště, samosvorné kleště. 
 
 
 
 
Obr. Ilustrační foto nářadí 
  
  
82 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
ČASOVÝ PLÁN PRO ZVOLENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY 
  
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Marek Tacina  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015                  
 
  
83 
 
1. Časový plán pro zvolené technologické etapy 
 
Časový plán je vytvořený v softwaru CONTEC. Zaměřuje se na časový průběh výstavby a to 
etapy vrtaní pilot a hrubé vrchní stavby. Data pro vytvoření časového planu byly převzaty ze 
softwaru BuildPower. Časový plán je součásti přílohy B - Podklady a výkresy  k diplomové 
práci.  
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1. Bilance hlavních zdrojů pro výstavbu objektu - personální obsazení  
Personální obsazení bylo vytvořeno pomocí softwaru CONTEC a je součástí přílohy B - Podklady a 
výkresy k diplomové práci. Podklady byly převzaty z časového plánu. 
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Vstupní kontroly  
 
1. Kontrola projektové dokumentace 
 
Bude překontrolována kompletnost a správnost projektové dokumentace. Budou také 
překontrolované všechny související dokumenty týkající se stavby. Všechny potřebné dokumenty 
budou schválené investorem a autorizovaným projektantem. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
 
2. Převzetí pracoviště 
 
Bude provedena kontrola ohraničení, označení staveniště a kontrola pracovní plošiny. Tato kontrola 
bude provedená jednorázově. Pracovní plošina bude řádně připravená pro pojezdy strojů. Výšková 
úroveň pracovní plošiny musí odpovídat projektované úrovní s mezní odchylkou ± 40 mm. 
 
3. Kontrola zemních prací 
 
Bude překontrolována shoda výkopu s projektovou dokumentací. Půdorysné odchylky jsou od ± 20 
do ± 40 mm a výškové odchylky jsou od ± 25 do ± 50 mm. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
technický dozor pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje.  
 
Pilotovací úrovně můžou mít maximální výškovou odchylku do ± (40+dmax*10
-1) mm, měřeno na 3 
metrové lati. 
 
4. Vytyčovací práce 
 
Kontrola bude zahrnovat správnost vytyčení polohy pilot a hlavních os pilot. Dovolená odchylka ve 
vodorovné rovině je ± 20 mm. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí, geodet a technický dozor 
investora.  
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5. Kontrola kvality materiálů 
 
U přejímky armokošů bude zkontrolováno označení, geometrie, nepoškozenost a množství 
dodávky. Specifikace materiálu musí odpovídat dodacímu listu. Armokoše budou uskladněný na 
předem připravené skládce. Budou uložený na dřevěných prokladech, aby nedocházelo ke korozi a 
degradaci oceli.  
 
U betonové směsi bude překontrolována třída pevnosti, složení, konzistence a plynulost dodání. 
Konzistence čerstvého betonu bude ověřená pro každý autodomíchávač zkouškou sednutí kužele 
dle normy ČSN EN 12350 - 2. Naměřené hodnoty budou zaokrouhlené na 10 mm a porovná se je z 
požadovanou hodnotou 160- 200 mm (stupeň S4).  
 
Stupeň Sednutí v mm 
S1 10 -40 
S2 50 - 90 
S3 100 - 150 
S4 160 - 200 
S5 > 200 
Tab. Sednutí kužele 
 
Obr. Znázornění zkoušky sednutí kužele 
 
Dodávka betonu musí odpovídat údajům uvedeným v dodacím listě.  
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6. Kontrola vrtné soupravy 
 
Strojník vrtné soupravy a mistr překontrolují funkčnost vrtné soupravy a její technický stav. Ověří 
technické listy dodavatele.  
 
Mezioperační kontroly 
 
7. Kontrola klimatický podmínek a dodržování pracovních podmínek 
 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek několikrát denně. Provádí záznam do SD. Měření 
teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá pak během 
dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Obecně není povolena práce pod -10°C a 
nad +40°C. Při poklesu teploty pod +5°C je nutné provádět zimní opatření při provádění betonáže  a 
přidávat proti-mrznoucí směsi.  
 
8. Kontrola provádění pilot - vrtání 
 
Strojník vrtné soupravy mistr překontrolují svislost vrtacího zařízení pomocí vodováhy, kterou 
přiložíme na plášť hydraulického motoru. V průběhu vrtání bude kontrolován výkon vrtné 
soupravy, rychlost postupu a počet otáček. Dále bude probíhat vizuální kontrola v průběhu vrtání a 
to jaká je čistota vrtů, zavalování vrtu, vnikání podzemní vody. Maximální odchylka osy vrtu k 
projektové dokumentaci je 0,05 x d, případně 5% nejmenší délky vrutů, maximálně však 100 mm 
(kdy d je průměr piloty). Svislost vrtu při maximální vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z 
délky vrtu, maximálně však ± 25mm. 
 
9. Kontrola osazení armokoše 
 
Před usazením armokoše do vrtu musí projít vizuální kontrolou zda není poškozený. Armokoš musí 
být očištěný od nečistot a proběhne kontrola distančních tělísek. 
Armokoše se musí zavěšovat , ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla zajištěna jejich správná 
poloha. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě s 
maximální odchylkou ± 150 mm. Výškové osazení hlavní nosné výztuže + 100mm, - 50mm. 
Rozmístění konstruktivní (rozdělovací) výztuže ± 60 mm. Vázání výztuže a zajištění proti posunutí, 
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v délce nesvařovaných přesahů výztuže +2 profily výztuže, toto platí hlavně u kotevní výztuže z 
hlav pilot. 
 
10. Kontrola betonové směsi 
 
Stavbyvedoucí (mistr) provede kontrolu dodacího listu zda se shoduje dodávka s projektovou 
dokumentací. Bude provedená kontrola betonové směsi, konzistence, stupeň agresivity, přísady. 
Dále proběhne kontrola času výroby betonové směsí a čas příjezdu autodomichavače s dodávkou 
betonu na staveniště. Maximální doba zpracovatelnosti betonu v teplotě od 0o C do 25o C je 90 
minut, kdy je teplota jiná je zpracovatelnost betonu pouze 45 minut.  
 
V případě potřeby bude měřená teplota vnějšího prostředí. Pokud teplota klesne na -5o C betonáž 
nebude probíhat.  
 
Při každé dodávce betonu bude provedena zkouška sednutí kužele (popis zkoušky viz. bod 5.).  
 
 
11. Kontrola betonáže piloty 
 
S betonáži se musí začít co nejdříve po vyvrtaní piloty ( nejdéle 8h). Před samotnou betonáži piloty 
bude provedena kontrola sypákové roury. Bude zbavená nečistot a zkontroluje se její technický 
stav. V průběhu betonáže se bude kontrolovat plynulost betonáže, znečištění zeminou a proběhne 
srovnání reálné spotřeby s udávanou. V případě potřeby bude měřená teplota vnějšího prostředí. 
Pokud teplota klesne na -5
o
 C betonáž nebude probíhat.  
 
12. Ošetřování mladého betonu 
 
Mladý beton je nutné po dobu hydratace ochlazovat a zvlhčovat a to za předpokladu doby tuhnutí 
nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu bude větší jak +5°C. Pokud není dodržena min. teplota 
+5°C, přikryjeme beton před okolním prostředím folií. V průběhu tvrdnutí nesmí docházet k 
vysušování betonu, a proto beton vlhčíme vodou a ošetřujeme přípravkem určeným k tomu. 
Minimální teplota vody při vlhčení +5°C a minimální teplota okolního prostředí +5°C. 
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13. Odbouraní hlavy piloty 
 
Proběhne výšková kontrola piloty dle projektové dokumentace. Pokud je odchylka výškové úrovně 
piloty + 40 mm nebo - 70 mm oproti návrhu je nutné pilotu upravit. Pilota bude upravena 
nadbetonováním nebo odbouráním hlavy. 
 
Výstupní kontrola 
 
14. Kontrola provedení piloty 
 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet překontrolují pomocí geodetického zařízení 
odchylku os pilot v hlavě od projektové polohy. Osa pilot musí být ± 25 mm od projektové osy. 
Výšková odchylka pilot je ± 50 mm. Bude provedená kontrola vyčnívající výztuže piloty. Dále 
kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve odebraných vzorcích. 
Kontrolujeme zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 
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Vstupní kontroly  
 
1. Kontrola projektové dokumentace  
 
Bude překontrolována kompletnost a správnost projektové dokumentace. Budou také 
překontrolované všechny související dokumenty týkající se stavby. Všechny potřebné dokumenty 
budou schválené investorem a autorizovaným projektantem. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
provede se zápis do stavebního deníku. 
 
2. Převzetí pracoviště 
 
Bude provedena kontrola ohraničení, označení staveniště a kontrola pracovní plošiny. Tato kontrola 
bude provedená jednorázově. Pracovní plošina bude řádně připravená pro pojezdy strojů. Výšková 
úroveň pracovní plošiny musí odpovídat projektované úrovní s mezní odchylkou ± 40 mm. 
 
3. Kontrola předešlých činnosti - kontrola základových konstrukcí 
 
Poloha a výšková úroveň pilot musí odpovídat projektové dokumentaci. Mezní odchylky jsou 
stanoveny normou ČSN EN 73 0210. Vizuálně bude zkontrolována hlava pilot a výztuž zda nedošlo 
k jejích porušení. Kontrolujeme zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a 
případné trhliny v pilotě.  
 
4. Kontrola materiálů - kontrola prvků 
 
U přejímky prefabrikátu bude zkontrolováno označení prvku, dodané množství, neporušenost a stav 
montážních úchytů. Specifikace dodaného prvku se musí shodovat z projektovou dokumentací a 
dodacím listem.   
 
5. Kontrola strojů - zdvihací zařízení, míchačka, nářadí 
 
Zdvihací zařízení (autojeřáb) musí být vhodně zvolený pro danou stavbu - musí mít dostatečnou 
únosnost a dosah pro přepravu prvků. Vhodnost jeřábu ověříme z technických listů stroje. Jeřáb 
musí být v dobrém technickém stavu a být plně funkční. 
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Stavbyvedoucí (mistr) a strojník kontrolují technický stav strojů a nářadí. Musí být v takovém 
stavu, ve kterém je možné s nimi provádět předepsané práce. Nejčastěji se jedná o kontrolu 
provozních kapalin, promazání součástek, kontrola stavu strojů a nářadí (bezpečný přívod proudu 
do přístroje, kryty, provedení kontroly revizním technikem, probíjení). Kontroluje se jejich počet 
dle technologického předpisu. Po skončení prací se dbá na jejich očištění a ošetření, připravení pro 
další práce. Kontroluje se uložení strojů a nářadí na předem určené místo. 
 
6. Kontrola způsobilosti dělníků 
 
Bude provedena kontrola průkazu (svářečský, průkaz jeřábníka apod.). Všechny zúčastněné osoby 
na staveništi budou proškoleni o bezpečném pohybu na staveništi. Každý pracovník bude proškolen 
v BOZP. Je možná namátková kontrola zda pracovník nepožil alkohol nebo jinak nedovolenou 
látku. 
 
Mezioperační kontroly 
 
7. Kontrola klimatických podmínek a dodržování pracovních podmínek 
 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek několikrát denně. Provádí záznam do SD. Měření 
teploty probíhá celkem třikrát. První probíhá při příchodu na staveniště. Druhá pak během 
dopoledne. Poslední probíhá během odpoledních hodin. Obecně není povolena práce pod -10°C a 
nad +40°C. Při poklesu teploty pod +5°C je nutné provádět zimní opatření při provádění betonáže  a 
přidávat proti-mrznoucí směsi.  
 
8. Kontrola přípravy prvků 
 
Mistr nebo vazač překontroluje zda jsou styky prvků očištěné a zbavené nečistot. Proběhne vizuální 
kontrola prvku zda nedošlo k jeho poškození. Dále vazač překontroluje montážní úchyty.  
 
9. Kontrola postupu montáže 
 
Mistr nebo stavbyvedoucí bude kontrolovat průběžně postup montáže podle technologického 
předpisu a montážní dokumentace. Bude kontrolovat přesnost osazení prvků.  
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10. Kontrola osazení prvků 
 
Mistr nebo stavbyvedoucí bude kontrolovat průběžně postup montáže podle technologického 
předpisu a montážní dokumentace. 
 
 
Tab. ČSN P ENV 13 670- Provádění betonových konstrukcí - svislé odchylky pro sloupy 
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Tab. ČSN P ENV 13 670- Provádění betonových konstrukcí - dovolené odchylky pro nosníky a 
desky (1) 
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Tab. ČSN P ENV 13 670- Provádění betonových konstrukcí - dovolené odchylky pro nosníky a 
desky (2) 
 
11. Kontrola provedení styků 
 
Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje provedení styků podle projektové dokumentace. Svary bude 
provádět pouze pověřená osoba k tomu. Provedené svary svářeč očistí od strusky a stavbyvedoucí 
svar zkontroluje. Bez opatření je zakázáno svařovat za deště, sněžení, námrazy, mlhy a větru větším 
než 5,2 m/s. Při teplotách menších než -10°C se nesmí svařovat. Pokud nebudou svary chráněné 
proti okolním vlivům je nutno je natřít antikorozním nátěrem.  
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Výstupní kontroly 
 
12. Kontrola geometrie 
 
Bude provedena kontrola odchylek geometrie konstrukce od projektové dokumentace. Mezní 
odchylky konstrukce od svislé roviny 30 mm a od vodorovné roviny 25 mm. Maximální dovolené 
sedání celého objektu je maximálně 60 mm. 
 
13. Kontrola celkového vzhledu a kompletnosti skeletu 
 
Bude provedená celková kontrola konstrukce dle projektové dokumentace - správné uložení prvků, 
neporušenost prvků a čistota provedení. Pokud budou shledané nějaké nedostatky jako například 
otlučené rohy, snížení krací vrstvy, drobné trhliny, je nutno tyto vady opravit. Konstrukce se musí 
shodovat s projektovou dokumentací.  
  
  
99 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO VRTANÉ PILOTY 
  
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. Marek Tacina  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015                  
 
  
100 
 
 
1. Informace o stavbě a staveništi 
 
Stavba se nachází v Židlochovicích, na ulici Brněnská 158. Jedná se o nový provoz Karlovy 
pekárny. Objekt bude umístěn na parcele č. 904/3.  
  
Na stavebním pozemku byl proveden geologický průzkum firmou GEOSTAR spol. s.r.o.. Dle 
výsledku měření bylo navrženo založení stavby na pilotách. 
 
Budova je rozdělená na dvě části:  a)  AO1 Provozní část - výrobní prostory 
     b)  AO2 Administrativní část 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna, který bude nadále využíván jako sklad. 
Jedná se o budovu na parcele č. 904/1.  
 
Přímý přístup k objektu je po asfaltové silnici, v areálu Karlovy pekárny jsou umístěna parkovací 
místa. Orientace objektu bude průčelím k východu, v nevýrobních prostorech bude umístěn hlavní 
vchod do celé budovy. Je přístupný z ulice Brněnské. Vedlejší vchod je přístupny z areálu Karlovy 
pekárny. Provozní část (výrobní prostory) je jednopodlažní, kanceláře a sociální zázemí (nevýrobní 
prostory) je dvojpodlažní.  
 
Nosná konstrukce objektu je tvořená ŽB montovaným skeletem, založeným na pilotách. Hlavní 
nosný systém je tvořený vazbami sloupů s průvlaky. Sloupy budou uložený do předem 
připravených kalichových patek. Na sloupy budou uložený průvlaky. V objektu AO2 budou na 
průvlaky uložené stropní panely SPIROLL. Nosná konstrukce střechy v objektu AO1 je tvořená 
střešními panely PUR ve sklonu 4,9%. Nosná konstrukce střechy objektu AO2 je tvořená dřevěným 
sbíjenými vazníky. Sklon střechy v objektu AO2 je 8,14%. 
 
Pozemek pro nový objekt Karlovy pekárny je plně ve vlastnictví investora. Sousední parcely a to 
parcela č. 939/5 a 908/1 jsou v plném vlastnictví investora. Tyto parcely budou využitý pro zařízení 
staveniště. Staveniště bude obehnáno plotem ve výšce 2 m, místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m. Plocha pozemku stavebníka je 
4050,7 m2. Zastavěná plocha činí 1387,9 m2. Plocha zabraná pro zařízení staveniště činí 952,3 m2. 
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2. Materiál 
  
2.1. Spotřeba 
Hlavní materiál:   
 
a) Beton pilot C25/30-XA1-CI, Dmax 22 mm-S4 
ø 660 mm:  34*4 m = 136 m: V=π*(0,66/2)2*136=46,6 m3 
 čistý objem:  46,6 m3 
 ztratné:  10% 
 potřebný objem: 51,2 m3 
 
b) Výztuž pilot 10 505 (R) 
80 kg výztuže / 1 m3 betonu 
 hmotnost:   51,2*0,08=4,1 t 
 
c) Pažnice 
 
Doplňkový materiál: 
 
a) Distanční vložky 
     
2.2. Doprava materiálu a manipulace 
 
a) Primární  
 
Armokoše budou dovážený nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Budou složený 
na předem připravenou skládku materiálů, odkud budou odebírané. Beton bude dopraven 
autodomíchaváčem z firmy Skanska Transbeton s.r.o. vzdálené 2,2 km od místa výstavby 
(viz. Širší vztahy dopravních tras). Drobný materiál bude dopraven pomoci menších vozu ( 
viz. Návrh strojní sestavy) 
 
 
 
  
102 
 
b) Sekundární 
 
Manipulace s výztuži na staveništi bude prováděna pomoci rypadla a pak uložena do vrtů 
pomocí vrtné soupravy.  
Nakládání vytěžené zeminy bude prováděno za pomocí rýpadla. Odvoz vytěžené zeminy z 
vrtu na nedalekou skládku v Židlochovicích bude proveden pomocí nákladního vozu (viz. 
Návrh strojní sestavy). 
 
2.3. Skladování materiálu 
 
Armokoše budou skladovány na předem připravenou skládku materiálů. Skladovací plocha 
bude opatřená dřevěnými podkladky, aby nedošlo ke korozi výztuže. Drobný materiál, 
nářadí a přístroje určené k pracím budou uskladněný v uzamykatelných unimo-buňkách.  
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Při předání pracoviště proběhne kontrola zhotovených přípojek inženýrských síti, kontrola 
výkopových prací, kontrola únosností terénu a kontrola skládky pro armokoše. Také proběhne 
kontrola zda jsou osy vrtů správně vytyčené. Této kontroly se zúčastní všechny odpovědné osoby 
jak ze strany stavebních firem, tak ze strany investora (statik, geodet, investor, technický dozor, 
firma provádějící vrty, dodavatele, stavbyvedoucí). Všechny inženýrské sítě musí být vytyčený a 
viditelně označený, aby se vyvarovalo poškození podzemního vedení a nedošlo k ohrožení 
pracovníků. O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku - uvede se datum a čas, případné 
neshody a vše stvrdí stavbyvedoucí podpisem.   
 
 
4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Obecné pracovní podmínky  
 
Pracovníky je nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci nad volnou hloubkou a bude poučen 
o technologickém provádění prací. Proškolení pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi 
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předpisy bezpečnosti práce. Pracovat se stavebními stroji smějí pouze pracovníci mající k řízení 
příslušných strojů oprávnění.  
 
Před samotným provedením vrtu bude stroj vrtné soupravy zkontrolován příslušnou osobou zda 
splňuje podmínky pro bezpečnost práce. Při provádění prací (vrtání) je nutné dodržovat pokyny pro 
údržbu a obsluhu vrtné soupravy. Během vrtání se budou provádět kontroly používaného stroje, zda 
nedochází k výskytu závažných a  mimořádných události, jejichž důsledkem může být přerušení 
nebo zastavení prací.  
 
Při nepříznivých klimatických podmínkách je nutné provést určitá opatření, která umožní 
pokračovat v provádění prací.  Pokud jsou jednotlivá opatření nedostatečná, je nutné pracovní 
procesy přerušit. Veškeré procesy se musí přerušit, pokud dojde ke snížení viditelnosti, při dešti, 
hustém sněžení, námraze nebo při nízkých teplotách. Pokud teplota klesne pod -5 °C nesmí být 
prováděna betonáž pilot. Při teplotě 0 °C a nižší budou přijatá opatření na ochranu čerstvého betonu 
(ohřátí betonu, zvýšení množství cementu, apod.). Také budou přijata opatření při vysokých 
vnějších teplotách prostředí, aby nedošlo k vysušení betonu (zamezení vzniku trhlin). Za provedené 
práce a bezpečnost na staveništi odpovídá mistr nebo stavbyvedoucí. Stavební stroje bude možno 
přes noc ponechat na staveništi. Musí byt zamčené. Nářadí a různé stavební pomůcky budou 
uschovaný v uzamykatelné unimo-buňce. Staveniště bude obehnáno plotem ve výšce 1,8 m, místo 
vjezdu bude tvořeno rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m. Na 
oplocení budou rozvěšený informační tabulky (zákaz vstupu na staveniště, hrozí nebezpečí). 
V unimo-buňce stavbyvedoucího bude umístěn hasicí přístroj, lékárnička a pro případ úniku 
nebezpečných látek ze strojů bude připravená havarijní souprava (Havarijní souprava - úklidová - 
HSPS 120 – G). Všichni účastníci stavby budou s tím seznámení a řádně proškolení pokud by došlo 
k požáru na staveništi nebo k úrazu. 
 
Proškolování účastníku stavby bude probíhat pouze jednou a to při první účasti na stavbě. Účastníci 
podepíší řádný dokument o tom, že byli proškolení a že všemu rozumí.  
 
4.2. Stav staveništních objektů 
 
Na staveništi bude používaná stávající betonová komunikace. Tato komunikace navazuje na 
asfaltovou komunikaci ulice Brněnská. 
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Na stavbu jsou přivedeny přípojky vody, napětí 380V, kanalizace. K nim následně budou napojený 
buňky a jednotlivé stroje. 
 
Na staveništi bude 6 unimo-buňek - jedna buňka stavbyvedoucího, dvě pro úschovu osobních věcí 
pracovníků, které slouží dále jako převlékárny, dvě buňky pro úschovu nářadí a příslušenství. Tyto 
buňky budou uzamykatelné. Buňky budou napojeny na vodovodní přípojku a elektrickou přípojku. 
Jako WC budou použity chemické toalety TOI-TOI.  
 
5. Personální obsazení 
 
Všechny práce budou provádět pracovníci školení pro daný úkol. Stavbyvedoucí nebo mistr bude 
dohlížet na provedení dané práce. Stroje budou obsluhované pouze proškolenými pracovníky.  
 
Profese Počet pracovníků Osvědčení 
Obsluha vrtné soupravy - 
vedoucí čety 
1 Školení, průkaz 
Betonáři 2 Školení, průkaz 
Řidiči - autodomíchávač, 
nakladač, rýpadlo, 
nákladní automobil 
4 Průkaz 
Pomocný dělník 4 Školení, průkaz 
 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje pro těžkou montáž:  
 vrtná souprava SA20T 
 nákladní automobil Tatra T815 
 rýpadlo-nakladač JCB 3CX 
 autodomíchávač Stetter C3 
 svařovací agregát 
 míchačka 250 l 
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Pomůcky k vrtání: 
 vodováha 
 teodolit 
 lopaty 
 ocelové pásmo 
 olovnice 
 nivelační souprava 
 krumpáč  
 
Osobní ochranné pomůcky: 
 ochranná přilba 
 pracovní obuv 
 ochrana sluchu (špunty do uší) 
 rukavice 
 pracovní oděv 
 reflexní vesta 
 
K dispozici bude mít četa výkresy postupu vrtaní pilot, montážní deník. Veškeré popisy ke strojům 
a pomůckám budou rozepsaný v samostatném protokolu: Stavební stroje. 
 
7. Pracovní postup 
 
7.1. Obecné informace 
 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o soudržnou zeminu do mocností 15 m. Dle 
výsledku měření bylo navrženo založení stavby na pilotách. Bude se jednat o nepažené vrty do 
hloubky 4 m. Během vrtání bude neustála kontrola zda neopadavá zemina ze stěn vrtů a nedochází 
k nadměrnému kavernování. Zda bude docházet k těmto problémům je nutno ihned vrt zapažit. Tyto 
vrty budou zabetonovány nejpozději do 24h.  
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7.2. Provádění vrtů 
 
Vrty o průměru 660 mm budou prováděný pomocí vrtné soupravy s průběžným rotačním vrtákem s 
nekonečným šnekem do hloubky 4 m. Nástroje určené pro vrtání budou vrtný hrnec (šapa), vrtný 
šnek o délce 6 m a vrtací korunka určená pro horniny třídy III. Jedná se o nezapažené vrtání. 
 
Obr.  a) vrtný hrnec (šapa) 1. vrtná tyč, 2. ovladač vyklápění dna, 3. vrtný hrnec, 4. dno vrtného 
hrnce, 5. centrátor 
 b) vrtný šnek (spirála) 6. tělo, 7. závit šneku, 8. výška závitu, 9. řezací zuby, 10. závěs 
 
Před samotným vrtáním je potřeba zajistit vytyčenou polohu osy vrtané piloty. Vytyčení provede 
měřičská služba.  Osy pilot budou vytyčené pomocí kolíku z betonářské oceli o průměru 20 mm a 
délky 500 mm. Kolíky budou zatlučené s úrovní terénu, aby nedošlo k jeho posunu a nesmí tvořit 
překážku pro pojíždějící mechanismy. Samotnou polohu vrtů je třeba před vrtáním překontrolovat, 
může dojít k posunu zeminy a zároveň i kolíku. 
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Obr. 1. Příprava vrtné soupravy - překontrolování polohy a svislosti vrtu; 2. Provádění vrtu; 3. 
Vytažení vrtného šneku; 4. Překontrolování vrtu a dočištění; 5. Vložení armokoše do piloty pomocí 
rýpadlo-nakladače 
 
Při samotném vrtání bude posádka stroje kontrolovat průběžně polohu vrtání a svislost vrtů. V 
případě odchylky bude vrt vyrovnáván. Zemina, která bude vytěžená a vysype se v okolí vrtu bude 
odvezena na nedalekou skládku v Židlochovicích.   
 
7.3. Přípravné práce před armováním a betonáži pilot 
 
Před samotnou betonáží je nutné vyčistit dno vrtů a zkontrolovat délku vrtu a jeho kvalitu. Čištění 
vrtu se provede tzv. čistící šapou s rovným dnem. V případě nutnosti odčerpání vody budou použité 
ponorná čerpadla. 
 
7.4. Osazení armokoše do vrtu  
 
Před osazením armokoše do vrtů proběhne vizuální prohlídka  zda není něják poškozen. Dopravení 
a osazení armokoše do vrtů provede rýpadlo-nakladač. Armokoš bude uvázán pomocí lan na dvou 
místech a ukotví se za lopatu rýpadla. Při přepravě k vrtu bude asistovat rýpadlu dělník, z důvodu 
stabilizace. Následně se armokoš uloží do vrtu a provede se jeho stabilizace. Výztuž bude přečnívat 
nad hlavou piloty na předepsanou kotevní délku. Centrické osazení se zajistí pomocí 
umělohmotných distančních koleček. Minimální krytí výztuže je 70 mm. 
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Obr. Umístění armokoše do piloty 
  
7.5. Betonáž  
 
Beton bude dovážen z firmy Skanska Transportbeton s.r.o. vzdálené 2,2 km autodomíchavačem. 
Betonáž se musí provést ve stejný den jak byl proveden vrt. Beton bude ukládán do vrtů pomocí 
krátké usměrňovací roury, aby nedocházelo k odrážení betonu od stěn vrtů a od výztuže. Betonáž 
by měla postupovat rychlostí 8 m3/hod.   
 
 
Obr. Betonáž piloty 
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7.6. Dokončovací práce 
 
Mezi dokončovací práce patří úprava hlavy pilot a její výztuže. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1. Obecné podmínky 
 
Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím, mistrem i investorem. Odpovědný je za ní 
stavbyvedoucí a mistr. Zodpovědnost za organizaci práce na stavbě a za dodržování bezpečnost a 
technologický postup je taktéž zodpovědný stavbyvedoucí a mistr. 
 
 
8.2. Vstupní kontrola 
 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola vytyčení polohy pilot 
 Kontrola vrtné soupravy 
 Kontrola výztuže (armokošů) 
 Kontrola dodávky betonu (třída pevnosti, konzistence, složení směsi) 
 Kontrola sypákové roury (délka, průměr, čistota, hladkost vnitřku) 
 
8.3. Mezioperační kontrola 
 
 Kontrola vytyčení 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola provádění vrtů 
 Kontrola výšky podzemní vody 
 Kontrola čistoty dna vrtů 
 Kontrola rozmístění distančních prvků na armokoši 
 Kontrola osazení armokošu 
 Kontrola sypákové roury 
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 Kontrola betonu 
 Kontrola spotřeby betonu 
 
8.4. Výstupní kontrola 
 
 Kontrola umístění pilot 
 Kontrola únosností pilot 
 Kontrola kvality provedení pilot 
  
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Pracovníci na staveništi budou řádně proškolení o prováděných pracích  a budou dodržovat 
bezpečnostní pokyny. Každý účastník stavby bude vybaven ochrannými pomůckami - reflexní vesta 
a přilba.  
 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovním 
prostředí 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílaní záznamu o 
úrazu 
 
- Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů 
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- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
- Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah  bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 
10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Při provádění prací na staveništi bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí (prašnost, 
hlučnost, znečištění komunikací).  
 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění   pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických podmínek 
dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po skončení 
výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech. Odborná firma si kontejnery sama 
odveze. Při převzetí kontejnerů vystaví doklad přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
doklad bude vložen do stavebního deníku. 
 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace bude před odjezdem očištěná v mycím centru. 
Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala nadměrným hlukem. 
 
Při práci s odpady se na pracovišti řídí dle vyhlášek: 
 
381/2001 – Likvidace odpadů 
 
309/1991 – ochrana životního prostředí 
 
185/2001 – Nakládání s odpady 
 
86/2002  – zákon o ochraně ovzduší 
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354/2001 – zákon o ochraně vod 
 
61/2003 – nařízení o ochraně vod 
 
Odpady vyskytující se na stavbě: 
 
Kód a druh odpadu Naložení s odpadem 
13 02 05 - Nechlorované minerální 
motorové, převodové  a mazací oleje 
Kvalifikovaná skládka nebo spalovna 
nebezpečných odpadů 
15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 – Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 – Směsné obaly Skládka 
17 01 01 – Beton Recyklace 
17 02 01 – Dřevo Druhotná surovina 
17 02 03 – Plasty Recyklace 
17 04 05 – Ocel Druhotná surovina 
20 03 01 – Směsný komunální odpad Skládka 
20 03 03 – Uliční smetky Skládka 
 
Komunální odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů. Nebezpečné odpady se budou 
skladovat v přistavěném kontejneru a posléze odvezeny. 
 
Během prací bude stanoven pracovník (odborně způsobilý), který bude kontrolovat zásady jejího 
dodržování. 
 
Hluk a prašnost na stavbě budou minimalizovány navržením méně hlučných strojů, budou pracovat 
po nezbytnou dobu a při přerušení práce se vypne motor.  
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1. Informace o stavbě a staveništi 
 
Stavba se nachází v Židlochovicích, na ulici Brněnská 158. Jedná se o nový provoz Karlovy 
pekárny. Objekt bude umístěn na parcele č. 904/3.  
  
Na stavebním pozemku byl proveden geologický průzkum firmou GEOSTAR spol. s.r.o.. Dle 
výsledku měření bylo navrženo založení stavby na pilotách. 
 
Budova je rozdělená na dvě části:  a)  AO1 Provozní část - výrobní prostory 
     b)  AO2 Administrativní část 
 
Nový provoz pekárny navazuje na původní objekt mlýna, který bude nadále využíván jako sklad. 
Jedná se o budovu na parcele č. 904/1.  
 
Přímý přístup k objektu je po asfaltové silnici, v areálu Karlovy pekárny jsou umístěna parkovací 
místa. Orientace objektu bude průčelím k východu, v nevýrobních prostorech bude umístěn hlavní 
vchod do celé budovy. Je přístupný z ulice Brněnské. Vedlejší vchod je přístupny z areálu Karlovy 
pekárny. Provozní část (výrobní prostory) je jednopodlažní, kanceláře a sociální zázemí (nevýrobní 
prostory) je dvojpodlažní.  
 
Nosná konstrukce objektu je tvořená ŽB montovaným skeletem, založeným na pilotách. Hlavní 
nosný systém je tvořený vazbami sloupů s průvlaky. Sloupy budou uložený do předem 
připravených kalichových patek. Na sloupy budou uložený průvlaky. V objektu AO2 budou na 
průvlaky uložené stropní panely SPIROLL. Nosná konstrukce střechy v objektu AO1 je tvořená 
střešními panely PUR ve sklonu 4,9%. Nosná konstrukce střechy objektu AO2 je tvořená dřevěným 
sbíjenými vazníky. Sklon střechy v objektu AO2 je 8,1%. 
 
Pozemek pro nový objekt Karlovy pekárny je plně ve vlastnictví investora. Sousední parcely a to 
parcela č. 939/5 a 908/1 jsou v plném vlastnictví investora. Tyto parcely budou využitý pro zařízení 
staveniště. Staveniště bude obehnáno plotem ve výšce 1,8 m, místo vjezdu bude tvořeno 
rozebíratelným plotem z tabulí z vlnitého plechu v celkové délce 8 m. Plocha pozemku stavebníka je 
4050,7 m2. Zastavěná plocha činí 1387,9 m2. Plocha zabraná pro zařízení staveniště činí 952,3 m2. 
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Charakteristika skeletu 
 
Budova je rozdělená na nevýrobní (dvoupodlažní) a výrobní objekty (jednopodlažní hala). Provozní 
budova je řešena jako dispoziční trojtrakt a má v 1.NP na vstup navazující kancelář, denní místnost 
řidičů s WC, kancelář expedice a provozní místnosti. 
 
Hlavní nosný systém je tvořený vazbami ze sloupů a průvlaků. Na uložené průvlaky se ukládají 
podélně stropní panely (v nevýrobním objektu). Střešní konstrukcí tvoří dřevěné vazníky uložené na 
průvlacích (nevýrobní objekt). Střešní konstrukce v halovém objektu je tvořená PUR střešními 
panely, které jsou uložený na průvlacích. 
 
Sloupy skeletu se zakládají do základových konstrukcí (patek). Patky jsou kalichové. Mezi patky 
budou uložený základové prahy. 
 
Skelet je tvořen sloupy 400/400 mm a 400/500 mm vysokými v rozmezí 2750 až 7100 mm. Na 
sloupy jsou uložené průvlaky (specifikace rozměrů v výpisu prvků). V objektu nevýrobním jsou na 
průvlaky v 1. NP uložené SPIROLL panely. Obvodový plášť tvoří stěnové PUR panely. 
 
Střešní konstrukce bude tvořena stropními panely ukládanými na průvlaky v podélném směru dle 
konstrukčních zásad. Střešní tabule ve výrobním objektu je tvořené střešními PUR panely. V 
nevýrobním objektu je střecha tvořená dřevěnými vazníky a na ně je uložená střešní krytina. 
 
2. Materiál 
  
2.1. Výpis materiálu 
 
viz. příloha B – VÝPIS STAVEBNÍCH PRVKŮ 
 
2.2. Doprava materiálu a manipulace 
 
Prvky budou vyrobený v PREFA-BRNO. Z Kuřimské divize do Židlochovic budou prvky dovezeny 
pomocí nákladního automobilu. Přístup a příjezd na staveniště je bez problému. Na stavbu skeletu 
budou použité prefabrikované prvky. Ty budou na stavbu dopraveny pomocí tahače DAF Super 
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Space Cab a návěsu S.CS UNIVERSAL. Prvky se budou převážet v montážní poloze. Pouze velmi 
těžké prvky a sloupy je možné převést v jiné poloze (např. sloupy mohou být převezený na ležato). 
Délka ložné plochy musí být rovná min. délce nejdelšího přepravovaného prvku. Jednotlivé dílce je 
zakázáno převěšovat přes ložnou ploch dopravního prostředku. Prokládky se umístí v 1/10 délky 
prvku od okraje, maximálně však 600 mm od jejího čela. Prokládky se vždy ukládají ve svislici nad 
sebou.  
 
Obr. Schéma uložení 
 
2.3. Skladování materiálu 
 
Materiál bude dovážen na staveniště z PREFA-BRNO vzdálené 38 km a dovezené prvky ihned 
půjdou k montáži. Prefabrikované prvky budou odebíraný přímo z nákladního vozidla DAF Super 
Space Cab. Montáž bude probíhat za pomocí mobilního jeřábu Grove GMK4100-L.  
 
Drobné prvky jako svářecí agregát a pracovní nářadí budou uloženy v uzamykatelných 
kontejnerech. Suché maltové a betonové směsi budou dopravovány v pytlích na paletě nákladním 
automobilem Tatra T815 S3 s ramenem. Ten je složí blízko míchacího centra. 
 
3. Převzetí pracoviště 
 
Při předání pracoviště proběhne kontrola zhotovených základových konstrukcí. Této kontroly se 
zúčastní všechny odpovědné osoby jak ze strany stavebních firem, tak ze strany investora (statik, 
investor, technický dozor, montážní firma, dodavatele, stavbyvedoucí). Musí být překontrolováno 
polohové rozmístění pilot, výškové úrovně pilot, kontrola vyčnívající výztuže, kontrola všech 
konstrukčních prvků zabudovaných v základech. O této kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku - uvede se datum a čas, případné neshody a vše stvrdí stavbyvedoucí podpisem.   
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4. Pracovní podmínky 
 
4.1. Obecné pracovní podmínky  
 
Pracovníky je nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení pracovníci 
podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. Pracovat se stavebními stroji 
smějí pouze pracovníci mající k řízení příslušných strojů oprávnění. Povětrnostní podmínky pro 
práci ve výškách a se zvedacími zařízeními musí být vyhovující, tj. rychlost větru nesmí být vyšší 
jak 8 m/s. Při nepříznivých klimatických podmínkách je nutné provést určitá opatření, která umožní 
pokračovat v provádění prací. Pokud jsou jednotlivá opatření nedostatečná, je nutné pracovní 
procesy přerušit. Veškeré montážní procesy se musí přerušit, pokud dojde ke snížení viditelnosti, 
při dešti, hustém sněžení, námraze nebo při nízkých teplotách. Pokud teplota klesne pod +5°C 
nesmí být prováděny zálivky výztuže. Pokud klesne teplota pod bod mrazu, je nutné přerušit 
svářečské práce. Za provedené práce a bezpečnost na staveništi odpovídá mistr nebo stavbyvedoucí. 
Stavební stroje bude možno přes noc ponechat na staveništi. Musí byt zamčené. Nářadí a různé 
stavební pomůcky budou uschovaný v uzamykatelné unimo-buňce.  
 
4.2. Stav staveništních objektů 
 
Na staveništi bude používaná stávající betonová komunikace. Tato komunikace navazuje na 
asfaltovou komunikaci ulice Brněnská. 
 
Na stavbu jsou přivedeny přípojky vody, napětí 380V, kanalizace. K nim následně budou napojený 
buňky a jednotlivé stroje. 
 
Na staveništi bude 6 unimo-buňek - jedna buňka stavbyvedoucího, dvě pro úschovu osobních věcí 
pracovníků, které slouží dále jako převlékárny, dvě buňky pro úschovu nářadí a příslušenství. Tyto 
buňky budou uzamykatelné. Buňky budou napojeny na vodovodní přípojku a elektrickou přípojku. 
Jako WC budou použity chemické toalety TOI-TOI.  
 
Při práci s jeřábem je nutné dodržovat bezpečnost práce. Obsluhovat jeřáb a uvazování břemen smí 
provádět pouze řádně proškolení pracovnicí. Všechna elektrická zařízení budou napojena na 
elektrický uzamykatelný rozvaděč, který je napojený na elektrickou přípojku. Staveniště je 
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oplocené plechovým plotem výšky 2 m z důvodu zamezení vstupu neoprávněným osobám. 
Všechny vstupy budou opatřeny příslušnými zákazovými značkami.  
 
4.3. Proškolení pracovníků 
 
Pracovníky je dále nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení 
pracovníci podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. Pracovat se stavebními 
stroji smějí pouze pracovníci mající k řízení příslušných strojů oprávnění.  
  
Na oplocení budou rozvěšený informační tabulky (zákaz vstupu na staveniště, hrozí nebezpečí). 
V unimo-buňce stavbyvedoucího bude umístěn hasicí přístroj, lékárnička a pro případ úniku 
nebezpečných látek ze strojů bude připravená havarijní souprava (Havarijní souprava - úklidová - 
HSPS 120 – G). Všichni účastníci stavby budou s tím seznámení a řádně proškolení pokud by došlo 
k požáru na staveništi nebo k úrazu. 
 
Proškolování účastníku stavby bude probíhat pouze jednou a to při první účasti na stavbě. Účastníci 
podepíší řádný dokument o tom, že byli proškolení a že všemu rozumí.  
 
5. Personální obsazení 
 
Všechny práce budou provádět pracovníci školení pro daný úkol. Stavbyvedoucí nebo mistr bude 
dohlížet na provedení dané práce. Stroje budou obsluhované pouze proškolenými pracovníky.  
 
Profese Počet pracovníků Osvědčení 
Vedoucí montážní čety 1 Školení, průkaz 
Montážníci 2 Školení, průkaz 
Svářeč 2 Svářecký průkaz 
Vazač 2 Školení, průkaz 
Jeřábník 1 Školení, průkaz 
Pomocný dělník 5 Školení 
 Zedník 6 Školení, praxe 
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6. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Stroje pro těžkou montáž:  
 jeřáb Groove GMK 4100-L 
 nákladní automobil Tatra T815 S3 
 kamión s návěsem  
 svařovací agregát  
 míchačka 250 l  
 pracovní plošina HR 17 4x4 2x 
 úhlová bruska BOSCH GWS 15-150 
 
Pomůcky k montáži: 
 vázací technika pro manipulaci s dílci 
 vahadlo s kleštinami 
 žebřík 
 
Vybavení stavební čety:   
 měřící pomůcky: nivelační přístroj s příslušenstvím, olovnice, pásmo, 
vodováha    
 nářadí: káry na beton, dřevěné klíny, ocelové páčidla, zednické lžíce, vědra, 
lopaty, vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem 
 
Osobní ochranné pomůcky pracovníku: 
 ochranná přilba 
 pracovní rukavice 
 ochranné brýle 
 pracovní oděv a obuv 
 příslušenství pro práci ve výškách 
K dispozici bude mít četa výkresy skladby montované konstrukce, montážní deník. Veškeré popisy 
ke strojům a pomůckám budou rozepsaný v samostatném protokolu: Stavební stroje. 
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7. Pracovní postup 
 
7.1. Obecné informace 
 
Postup montáže prvků bude v tomto pořadí: vyrovnání dna kalichů, sloupy, základové pasy, 
průvlaky, stropní panely, střešní panely a střešní vazníky. Postup montáže se opakuje v každém 
jednotlivém podlaží (nevýrobní objekt). 
 
Jeřáb bude umístěn tak, aby všechny prvky byly bez problému usazeny na svém místě. Prvky budou 
odebírány přímo z nákladního automobilu. Jednotlivé dílce budou dováženy z Kuřimské divize 
Prefa-Brno. Budou dovážený v takovém pořadí, aby to nenarušovalo průběh stavby. 
 
Krajní a špatně dostupné montáže budou prováděny z pojízdné pracovní plošiny HR 17 4x4 (bližší 
specifikace v protokolu Stavební stroje). Obvodové stěnové panely budou montovaný z pojízdné 
pracovní plošiny. 
 
7.2. Kalichové patky 
 
Kalichové patky budou uložené na předem vyznačené místo dle projektové dokumentace. Před 
umístěním se provede vizuální kontrola, zda patka není poškozená. Patky budou na určené místo 
přemístěný mobilním jeřábem. Přes vnitřek  (střed) patky přesuneme ocelovou týč. Pak vazači 
zapnou háky a patka se zvedne do výšky 300 mm, vazači zkontrolují závěs. Jeřábník pomalu patku 
přemístí na místo montáže. 1 m nad úložným prostorem dojde k ustálení patky a pak se pomalu 
spouští. Vazači nasměruji patku a osadí jí na pilotu. Dojde ke spojení piloty a patky pomocí svaru. 
Provedené svary svářeč očistí od strusky a stavbyvedoucí svar zkontroluje. Pokud je svár proveden 
řádně svářeč připojí svojí značku a proběhne betonáž.  
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Obr. Uložení prefabrikovaného kalichu 
 
7.3. Sloupy 
 
Dosedací plochu sloupu očistíme od případných nečistot a zkontrolují se, zda jsou sloupy 
nepoškozené. Na dně patky se mezitím nanese zálivková hmota z SikaGrout-314 . V horní části 
vazači zapnou vázací plochy dvouvrstvý popruh s oky (nosnost 4000 kg). Jeřáb zvedne prvek 
nejdřív do výšky 300mm a vazači zkontrolují závěs. Jeřábník pomalu sloup přemísti na místo 
montáže. 1 m nad patkou (nosným pásem) nechá sloup v klidu ustálit, pak ho pomalu spouští. Oba 
vazači nasměrují sloup a osadí ho do maltového lože. Přesné osazení a zajištění sloupů se provede 
pomocí dřevěných klínů nebo ocelových páčidel. Po osazení zůstává sloup v závěsu, dokud není 
dostatečně zajištěn klíny. Pomocí vodováhy se provede kontrola svislosti sloupu. Následně se 
sloupy zalijí betonovou směsí. Kontrolu provede stavbyvedoucí (dozor, mistr) a pokud je vše 
v pořádku. Stejný postup bude opakovaný i u vyšších podlaží. 
                                                                                                
7.4. Základové prahy 
 
Základové prahy budou montovány až po usazení všech sloupů v 1. NP. Rýhy pro uložení budou 
vyhloubený ve výškové úrovni dle projektové dokumentace. Dno rýh bude vyplněné zhutněnou 
vrstvou štěrkopísku tloušťky 300 mm. Základové prahy budou uložené na předem vyznačené místo 
dle projektové dokumentace. Před umístěním se provede vizuální kontrola, zda základový práh není 
poškozen a očistí se. Základové prahy budou na určené místo přemístěný mobilním jeřábem. Práh 
bude zavěšen pomocí dvojzávěsu. Jeřábník nejdřív zvedne práh do výšky 300 mm a vazači 
zkontrolují závěs. Pak pomalu bude přemístěn na místo osazení. Základový práh se osadí do 
maltového lože vytvořené na základovém kalichu. Výškově se upraví dle požadavku PD pomocí 
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plastových podložek a přivaří se ke kování zabudovaném ve sloupu a základovém prahu (ocelové 
destičky). Po skončení svaru, svářeč odstraní ze svaru strusku a připojí na svar svojí značku. Svar 
zkontroluje stavbyvedoucí (dozor, mistr), pokud je svar v pořádku tak se místo svaru omítne 
cementovou maltou.  
 
 
Obr. Uložení základových prahů 
7.5. Průvlaky 
 
Průvlaky se kotví a přepravují pomocí závěsných manipulačních ok. Průvlak očistíme ve všech 
plochách určených pro styk s dalšími prvky a zkontrolujeme, zda je nepoškozený. Vazači zapnou 
závěs do manipulačních ok, jeřáb zvedne průvlak o 300 mm a vazači zkontrolují závěs. Průvlak 
jeřábem dopravíme na místo určení. Při ustálení průvlaku nad sloupem za pomocí vazačů 
navlečeme průvlak na hlavy sloupů. Sloupy navlhčíme a naneseme na ně maltové lože. Osazení 
průvlaků bude probíhat z montážního žebříku s plošinou. Po zajištění stability uvolníme průvlak z 
montážních ok. Po osazení všech průvlaků stýkajících se nad jedním sloupem se spoj provaří (ke 
svárům bude připojena značka svářeče) a zalije zálivkovým betonem SikaGrout-314. Na průvlaky 
jsou následně osazeny panely stropní konstrukce. Postup je stejný i ve vyšších patrech (objekt 
AO2). 
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7.6. Schodiště  
 
Podestový a mezi-podestový nosník se kotví a přepravují pomocí závěsných manipulačních ok. 
Podestový a mezi-podestový nosník očistíme a zkontrolujeme, zda jsou nepoškozené. Podestový a 
mezi-podestový nosník jeřábem dopravíme na místo určení. Podestový a mezi-podestový nosník 
bude uložený na předem připravené sloupy a vyzdívku, které tvoří nosný systém schodiště. Stejným 
způsobem budou dopravené schodišťové ramena a budou uložený na maltové lože (15mm) 
nanesené na podestový nosník. Montáž dalšího podlaží je postupově stejná. Při zdění u vyšších 
pater bude použito pohyblivé lešení. Pracovníci budou proškolení o pracích ve výškách.  
 
 
7.7. Stropní panely 
 
Stropní panely SPIROLL budou přepravovaný pomocí samosvorných kleští zavěšených na obou 
koncích vahadla. Před samotnou montáži panel zkontrolujeme, zda není poškozený. Stropní panel 
vazači upevní do kleští a jeřáb panel zvedne do výšky 300 mm. Vazači překontrolují závěs. Stropní 
panel přepravíme jeřábem na místo určení. Vazači osadí první panel z montážního žebříku s 
plošinou, další panely pak s již osazených panelů. Panely budou ukládané do maltového lože. Před 
uvolněním z kleští je nutné překontrolovat pozici panelu, zda je správně uložený. Korekci lze 
provést páčidly, klíny a zvedáky. 
 
Přesné pořadí montáže panelů SPIROLL je vykreslené v montážních výkresech.  
 
Všechny spáry mezi betonovými panely budou zbavený nečistot a bude mezi ně vložená zálivková 
výztuž. Následně budou spáry vyplněné zálivkovým betonem. 
 
Montáž dalšího podlaží je postupově stejná, může ale započít až po zatvrdnutí zálivky stropu 
minimálně na 70%.  
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8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1. Obecné podmínky 
 
Jakost a kvalita bude sledována stavbyvedoucím, mistrem i investorem. Odpovědný je za ní 
stavbyvedoucí a mistr. Zodpovědnost za organizaci práce na stavbě a za dodržování bezpečnost a 
technologický postup je taktéž zodpovědný stavbyvedoucí a mistr. 
 
Při provádění montovaného skeletu se bude dbát na to, aby odchylky nebyly větší než maximální 
možné odchylky dle platných norem:  
 
1) ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
2) ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
 
3) ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
 
4) ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
 
Kontroly budou zaznamenány do kontrolních a zkušebních plánů - Kontrolní a zkušební plány. 
 
Stavbyvedoucí po skončení směný provede kontrolu provedených montážních prací a provede zápis 
do stavebního deníku.  
 
8.2. Vstupní kontrola 
 
Proběhne kontrola projektové dokumentace a kontrola montážní dokumentace. Zkontroluje se 
poloha a uložení základových kalichů. Kontrola výškové úrovně základových kalichů. Provede se 
kontrola prvků montovaného skeletu před uložením. Bezpečnostní technik provede kontrolu 
zdravotní způsobilosti pracovníků a provede proškolení BOZP. Bude provedená kontrola všech 
potřebných dokumentu k prácí (svářečské průkazy, vazačský průkaz, jeřábnický průkaz apod.). 
Tyto kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
  
125 
 
 
8.3. Mezioperační kontrola 
 
Kontrola dodržení jednotlivých pracovních procesů a postupů, kontrolují se jednotlivé kroky, které 
jsou po dokončení nevratné a také dodržení projektové dokumentace. Je nutné se zaměřit především 
na správnost uložení, svislost a vodorovnost ukládání jednotlivých prvků. Dále se musí kontrolovat 
výztuž, především její čistota a provádění spojů (vizuální kontrola a podle normy ČSN EN 473 - 
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - 
Všeobecné zásady a následně svářeč připojí svoji značku). Kontroly zálivkových malt – kontrola 
tělesa v laboratoři po 28 dnech. Tuto kontrolu je nutné provést před zalitím jednotlivých spojů. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.4. Výstupní kontrola 
 
Vizuální kontrola jednotlivých prvků a provedení celého skeletu a především jejich nepoškozenost. 
Bude překontrolováno výškové a polohové umístění prvků. Uvedení protokolů o provedených 
kontrolách svarů. Jednotlivé odlišnosti od projektové dokumentace je nutné řešit ve spolupráci se 
statikem a projektantem. K výstupní kontrole budou přizvány všechny odpovědné osoby a zástupci 
všech zúčastněných stran. Především stavbyvedoucí, projektant, zástupce investora a dodavatele 
stavebních prací. Bude provedená taktéž kontrola připraveností na navazující činnosti. O této 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
Normy: 
 
ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty  
ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN EN 206-1  Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti 
stavebních dílců 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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ČSN EN 473 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního 
zkoušení - Všeobecné zásady 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovním 
prostředí 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílaní záznamu o 
úrazu 
 
- Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
- Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah bližších podmínek poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
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10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
Při provádění prací na staveništi bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí (prašnost, 
hlučnost, znečištění komunikací).  
 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění   pozdějších 
předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických podmínek 
dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po skončení 
výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech. Odborná firma si kontejnery sama 
odveze. Při převzetí kontejnerů vystaví doklad přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento 
doklad bude vložen do stavebního deníku. 
 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace bude před odjezdem očištěná v mycím centru. 
Používané stroje budou v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala nadměrným hlukem. 
 
Při práci s odpady se na pracovišti řídí dle vyhlášek: 
 
381/2001 – Likvidace odpadů 
 
309/1991 – ochrana životního prostředí 
 
185/2001 – Nakládání s odpady 
 
86/2002  – zákon o ochraně ovzduší 
 
354/2001 – zákon o ochraně vod 
 
61/2003 – nařízení o ochraně vod 
 
Odpady vyskytující se na stavbě: 
Kód a druh odpadu Naložení s odpadem 
13 02 05 - Nechlorované minerální 
motorové, převodové  a mazací oleje 
Kvalifikovaná skládka nebo spalovna 
nebezpečných odpadů 
15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
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Komunální odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů. Nebezpečné odpady se budou 
skladovat v přistavěném kontejneru a posléze odvezeny. 
Během prací bude stanoven pracovník (odborně způsobilý), který bude kontrolovat zásady jejího 
dodržování. 
 
Hluk a prašnost na stavbě budou minimalizovány navržením méně hlučných strojů, budou pracovat 
po nezbytnou dobu a při přerušení práce se vypne motor. 
 
 
  
15 01 02 – Plastové obaly Recyklace 
17 01 02 – Cihly Skládka 
17 01 01 – Beton Recyklace 
17 02 01 – Dřevo Skládka 
12 01 13 – Odpady se svařování Skládka 
17 04 05 – Ocel Druhotná surovina 
20 03 01 – Směsný komunální odpad Skládka 
20 03 03 – Uliční smetky Skládka 
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1.  Položkový rozpočet pro hrubou stavbu 
 
Položkový rozpočet byl vytvořen v softwaru BuildPower a je součástí přílohy B - Podklady a 
výkresy k diplomové práci. 
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1. Specializace 
Jako specializaci pro mojí diplomovou prací jsem zvolil výpočet hluku ze staveništních strojů. 
Výpočet jsem prováděl ručně. Specializace je samostatnou přílohou C - Specializace - Opatření 
proti staveništnímu hluku.  
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Závěr 
 
Na základě zpracování mé diplomové práce bude vybudována hrubá stavba nového provozu 
Karlovy pekárny. K práci jsem přistupoval tak aby navržené postupy odpovídaly všem 
bezpečnostním a technologickým normám a v neposlední řadě aby náklady na stavbu byly 
optimálně rozděleny v poměru kvalita/cena. V mé práci jsou vše potřebné předpisy a výkresy k 
provedení hrubé stavby a to technologické předpisy, výkresy zařízení staveniště, návrh optimální 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány  a položkový rozpočet. Dle propočtu THU by nový 
objekt měl stát 58 585 899 Kč a náklady na zřízení staveniště činí 2,4% - 1 401 068 Kč. 
Při práci na této diplomové práci jsem si prověřil nabyté vědomosti a informace z cvičení a 
přednášek. Hlavně jsem si rozšířil své znalosti v oblasti skeletových konstrukcí a vrtaných pilot. 
Také jsem se zdokonalil v používaní programu, které velice usnadňují práci, výpočty, zpracování 
časového plánu (CONTEC, BuildPower, HLUK+). 
Věřím, že nově nabyté vědomosti využijí dále v budoucím zaměstnání. 
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